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METRON VAIHTEIDEN SAHKOLAMMITYKSEN KEHITYS JA UUSINTA

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikko

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyotyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Infra- ja kalustoyksikkd, Hankepalvelu

Rata ja ratasahko

Lindberg Karl

Rosenholm Lasse

Projektissa uusitaan yhteensa 12 kappaletta vaihdelammityskeskusta
Kulosaaressa, Rastilassa ja Vuosaaressa. Uusinnan yhteydessa hankintaan
vaihdelammityskeskukset, jakokaapit, uusitaan sahko ja tietoliikenne kaapelointi
seka toteutetaan tietoliikenne keskuksille

Projektissa uusitaan myos valvontajarjestelma kokonaisuudessaan koska nykyisen
valvontajarjestelméan toteuttaja on lopettanut yritystoiminnan.

Kylméan vuodenajan kiskoliikenteen varmistaminen, energiankulutuksen optimointi
valvonnalla ja tarkemmalla saadaolla, lammitysjarjestelman automaattinen valvonta
seka liitynta rajapintojen kehitys.

Riittavalla vaihdelammityksella varmistetaan vaihteiden pysyminen
kayttokuntoisena kylmana vuoden aikana lumesta, jaasta ja muista veden
esiintymismuodoista riippumatta. Tarkka saaté vahentéaa vaihderasvojen
kuivumista ja parantaa energiatehokkuutta. Valvomo ja huoltoyhteydet parantavat
vikojen ennakointia ja jarjestelméan mukauttamista eri sééoloihin.

Nykyiset keskukset on 20 - 30 vuotta vanhoja ja ovat tullet elinkaarensa paahan.
llIman keskuksien uusintaa voi lumisateella tulla ongelmia metron liikennéinnissa
ulkoalueilla.

Kulosaari, Rastila ja Vuosaari vaihdelammitys keskukset ja niihin liittyvéat
komponentit sekéd vaihdelammityksen valvontajarjestelma

Infrakorvaus

Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 75 000 euroa. Vuoden
2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 363 927 euroa.
Talousarvioesityksessa vuodelle 2020 hanketta ei ollut, mutta hankkeelle esitetaén
budjettiin 2020 yhteensa 80 000 euroa.

Adress Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINGFORS
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Vaikutukset kayttotalouteen Hankkeen vaikutukset
kéayttotalouteen 15 vuoden aikana ovat:

Lisakustannukset 0 eur

Kayttdtalousvaikutus ilman poistoja 117 600 eur
Poistot: 510 000 eur

Yhteenséa: -392 400 eur

Kayttdtalousvaikutus keskimaarin -26 160 eur/vuosi
Vaikutukset metro- tai

raitioliikenteeseen Tyot suoritetaan niin ettei metro- tai
raitiolikenteeseen nay vaikutuksia.

Ymparistovaikutukset Uusien vaihdelammityksien tarkka sadatd vahentaa vaihderasvojen kuivumista ja
parantaa energiatehokkuutta. Uudet vaihdelammitykset sdastavat energiaa ja
ty6tunteja

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 510 000 €

enimmaishinta

€ (alv 0%)
2018 2019 2020
- Projektipdallikdn kustannukset 2 658 4 000 5000
- Rakennuttajan kustannukset 5588
- Séhkotyot 0 0
- Ratasahkotyot 56 938 10 000 35 000
- Ratatyo6t 1680
- Erillishankinnat 6 477 342 659 40 000
Yhteensa 66 073 363 927 80 000
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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2017 2018 2018

2020

Tarveselvitys — ‘

Projektikuvaus o ‘

Hankesuunnittelu — l

Rakentaminen -

Osoite Adress Puhelin

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978



