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HELSINGIN KAUPUNKI
MUISTIO

RAKENNUSVIRASTO

Katu- ja puisto-osasto

Markku Miettinen, Jouni Sivonen
29.5.2006

ESIRAKENTAMINEN, ARVIO 2006 TÖISTÄ VIIKKI-LATOKARTANO-VIIKINMÄKI
LATOKARTANO V (Geo 10773 21.4.2005)
HKR-RAK:n stabilointiurakan vuodelle 2006 siirtynyt laskutus
130 000 €
HKR-YMP:n esirakennustyö 2006 (laskelma 20.1.2006)
- Tontin 36245/1 ylipenkereen rakentaminen

305 000 €
- Tonttien 36245/1 ja 36243/2 täyttö (ei stab)

  73 000 €

- Tonttien 36243/2 ja 36246/1-7 täyttö stabiloinnin päälle
172 000 €
Yhteensä esirakentaminen 2006 



680 000 €
VIIKIN PAIKALLISKESKUS
Asemakaavan muutoksen vuoksi syksyyn 2006 siirtyneet pohjanvahvistukset

Viikinportti:
- Paalutus

130 000 €

- Paalulaatta

160 000 €

- Stabilointi

  60 000 €

    
Yht
350 000 €
+ 25 %
440 000 €

Viikinraitti:
- Paalutus

  95 000 €

- Paalulaatta

160 000 €

Yht
235 000 €
+ 25 %
270 000 €
Yhteensä paikalliskeskus
(vanhojen suunnitelmien mukaan)

710 000 €
VIIKINMÄKI

Hernepellontien/Harjannetien alueen stabilointi (8 000 m2)

400 000 €

Työnaikainen suunnittelu, HKR yleiskustannus


  50 000 €

YHTEENSÄ ESIRAKENTAMINEN 2006

           1 840 000 €
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