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Basson teemat Kivikon tonttikilpailussa

1. Energiatehokkuus
- keinona talotekniikka

2. Kohtuuhintaisuus
—> keinona konseptirakentaminen



Tontti ja esitetty ratkaisu

AS. OY HELSINGIN PULTERI JA PAASI, KIVIKONTIE 1, 4735q11

KIVIKONLAITA

106 asuntoa

e 2 rakennusta
» 4 kerroksinen sivukaytavatalo
o 2 kerroksinen rivitalo

* 50% puolihitas
50% vapaarahoitteinen
» Asemakaavan mukainen

e Ark tsto Hedman & Matomaki
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Asuntojen myynti 2017

o Kaikki asunnot myytiin nopeasti
« Asuntokoot

. 28-36m2
* 56-61m2
. 70-75m2 ]
. 91-98m2 gﬁ‘

o Suurin kysynta 91-98 m2 asuntoihin ‘f\

» Rakentaminen alkoi 1/2018




Yllatys rakentamisessa: |
e pilaantunutta maata

e 50.000 tonnia maata
ajettiin pois
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Kannattaako vieda tontti

Helsingista Saloon?
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Tilanne nyt marraskuussa 2019

» Kohde valmistuu 3 kk:n
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Teema 1. Lammityksen energiatehokkuus

kWh

B |Imanvaihto
H Veden lammitys
W Lattialammitys

Kayttoenergia Ostoenergia

 Lattialammitys ja veden lammitys maalammollg, jossa jateveden LTO ja ylijgdmaenergian
kausivarastointi lampdkaivoon

» Huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen esilammitys sahkolla
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Teema 2: Kohtuuhintaisuus

 Ostajat saivat kohtuuhintaiset asunnot hitas hinnalla

Asuntojen hinta
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. 200000 e

HINTA, €
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100000
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Yhteenveto Kivikon hankkeesta

» Energiatehokas lammitysjarjestelma toteutui suunnitellusti

« Asuntojen kohtuuhintaisuus toteutui suunnitellusti
 Hitas hinnan mukaisesti

e Rakentaminen sujui suunnitellusti maatoiden jalkeen

« Rakentaminen tuli kalliiksi pilaantuneen maan takia

 Pilaantuneen maan poisto nosti kustannuksia huomattavasti, vaikka
maatoiden jalkeen kaikki meni suunnitelmien mukaan

 Kohde valmistuu tammikuussa
e 7 kk myéhemmin maan vaihdon takia



