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MOSAIIKKITORIN PYSAKOINTILAITOKSEN KANSIRAKENTEEN KORJAUS

Verkkonro 200385

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro - tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Infra - ja kalustoyksikkd. Hankepalvelu

Muu liikenneinfra

lkonen Jouni

Matasniemi Leena

Pyséakadintilaitoksen vuotavan kansirakenteen korjaus

Projektin tavoitteena on saada vesivuotojen loppuminen pysakoéintilaitoksen tiloihin
korjaamalla vuotava liikkuntasauma.

Vesivuotojen jatkuminen vaurioittaisi pysakointilaitoksen rakenteita viela
enemman, jolloin korjausten laajuus ja kustannukset nousisivat merkittavasti.

Piha-aluetta uusitaan noin 150 m2 alalta ja liikuntasauman rakenteellista korjausta
tehdaan noin 60 jm.

Kaupungin tuki

Hankkeeseen on kulunut yhteensa 303 595 eli 23 595 € yli hankesuunnitelman
enimmaishinnan, joka oli 280 000 €. Tulee viela projektipaallikkdkuluja, joten
hankkeen enimmaishintaa pitaisi korottaa 30 000 €. Projektin aikataulua on
jouduttu muuttamaan alkuperaisestd hankesuunnitelmasta mydhemmaksi kaksi
kuukautta. Sen vuoksi vuoden 2020 kulut ovat arvioitua suuremmat. Vuodelle
tarvitaan siis 30 000 € lisaa eli koko hankkeen enimmaishinta on 310 000 €.
Korotukselle 30 t€:a luovuttava hanke on Pyséakit - Pysakkikatoskilpailutus —
Kehitysvaihe 200522.

Hankkeen kayttotalousvaikutukset 25 vuoden aikana poistot on 310 000 € ja
kayttotalousvaikutus on 12 400 €/vuosi.

Ei vaikutusta.

Ei erityisid ymparistdvaikutuksia.

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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00530 HELSINKI
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Projektin riskikartoitus

Hankesuunnitelman uusi
enimmaishinta

Aikataulu

2007

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

310 000 €

2018 2019

Tarveselvitys —
Projektikuvaus -
Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu
Urakkakysely -

Rakentaminen—

Osoite Adress

Puhelin Telefon

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS

Telefax
Telefax 09 310 34978



