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LAIVURINKADUN SYÖTTÖASEMAN MUUTOKSET 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Hänninen Santtu 

  

Projektin kuvaus Uusitaan Laivurinkadun raitiotien sähkönsyöttöaseman sähkölaitteistoa. 
Osa laitoksen sähkölaitteistosta on elinkaarensa päässä. Varsinkin 
keskijännitekojeisto on syytä uusia sähköturvallisuuden varmistamiseksi. 
Uusinnassa on otettava 
huomioon kaikki voimassa olevat sähköturvallisuusmääräykset. 
Kojeiston hankinnassa otetaan huomioon käyttöjännitteen mahdollinen 
korotus 750VDC:ksi. 
Lisäksi Laivurinkadun raitiotie sähkönsyöttöasemalle tulee lisätä johtolähtökenttä 
varmistamaan Telakkakadun ja Hernesaaren kärkeen tulevan raitiotien 
sähköistyksen. 

  

Projektin tavoitteet Varmistaa Telakkakadun ja Hernesaaren kärkeen tulevan raitiotien sähköistyksen 
mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisää laitteiston käyttövarmuutta, 
pidentää elinkaarta ja parantaa laitoksen turvallisuutta. 

  

Kustannus-hyötyarvio Raitotien käyttövarmuus ja matkustajapalvelu paranee. 

  

Projektin rajaukset Hanke koskee Laivurinkadun raitiotien sähkönsyöttöasemaa. Muuntaja ja 
tasasuuntaaja ovat uusittu 2010, joten ne eivät sisälly tämän projektin laajuuteen. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu 191 300€. 
Päivitetyssä ennusteessa on vuodelle 2021 muutettu 141 300€, vuodelle 2022 
608 700€ ja vuodelle 2023 50 000€. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 800 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoin 
26 667 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 
0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 800 euroa/vuosi. 
     
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työnajaksi tehdään väliaikaisjärjestelyjä, joilla vältetään liikennöintikatkot 
Laivurinkadun syöttöaseman vaikutusalueella. 
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Ympäristövaikutukset Projektin tarkoitus on edistää joukkoliikenteen sujuvuutta ja luotettavuutta 
Syöttöaseman vaikutusalueella. Projektissa hankittavien laitteistojen valinnoissa 
suositaan hyvän hyötysuhteen omaavia laitteita. Vanhojen laitteistojen 
purkamisesta aiheutuu mm. kaapeli-, metalli- ja SER-jätettä. Lisäksi projektin 
rakennusvaiheessa aiheutuu pakkaus- ja asennusjätteitä. Jätteet toimitetaan 
jätteenkäsittelylaitokselle. Syntyneestä jätteestä pidetään vaarallisen 
jätteen osalta jätekirjanpitoa siirtoasioikirjoineen. Projektin toteutuksen aikana 
saattaa aiheutua ympäristöön melua, rakennuspölyä ja lyhytaikaisia 
haittoja liikenteeseen. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

800 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2021 2022 2023 

  - Projektipäällikön kustannukset  20 000 30 000  

  - Rakennuttajan kustannukset  80 000 30 000  

  - Ratatyöt 0  10 000  

  - Erillishankinnat  41 300 448 700 50 000 

  - Hankevaraukset   90 000  

 Yhteensä 0 141 300 608 700 50 000 
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