9. Kaasulaitos!)

1. Yleistd

Vuosi 1972 oli kaasulaitoksen 112. toimin-
tavuosi ja 72. vuosi kaupungin omistuksessa.

Keviilla 1971 v:lle 1972 laadittu ta-
lousarvio perustui toimintasuunnitelmaan,
jonka mukaan uusi nestekaasua, butaania,
raaka-aineenaan kayttivi kaasutuslaitos oli
koekdytossd kesdkuun loppuun asti ja kivi-
hiilikaasulaitos vastasi vield tdnd kautena
pidasiallisesta kaasuntuotannosta. Kerto-
musvuoden heindkuun alussa oli tarkoitus
suorittaa varsinainen tuotannonmuutos eli
siirtyd butaanikaasulaitoksen tdysitehoiseen
kdyttéon ja pysayttda lopullisesti hiilikaasu-
laitoksen toiminta.

Uuden kaasuntuotantolaitoksen pédival-
mistaja lansi-saksalainen toiminimi Dr. C.
Otto & Comp. ei kuitenkaan onnistunut
kdynnistimédin kaasutuslaitostaan suunni-
tellulla ja sopimuksen edellyttimélli tavalla
heindkuuhun mennessd. Tdmi johtui 1hinnd
siitd, ettd alkuvuoden koekiyttévaiheen ai-
kana havaittiin laitteistoissa materiaali- ym.
vikoja, joiden korjaaminen laitteistojen osit-
taisine uusimisineen jatkui aina elokuulle
asti. Syyskuussa alkaneen toisen koekdytto-
vaiheen aikana tuli sitten ilmi vasta varsinai-
nen prosessiteknillinen epdonnistuminen. Té-
mé merkitsi ldhinn4 sitd, ettd laitos toimi ja
valmisti palamisominaisuuksiltaan vaihto-
kelpoista kaasua, mutta tuotantolinjojen val-
mistaman kaasun mdird nousi vain n. 50

%:1in sopimuksen edellyttimaistd tuotanto-
madrdstd. Loppuvuoden aikana toiminimi
Dr. C. Otto & Comp. kokeiltuaan laajasti eri-
laisia prosessiteknillisii tuotantovaihtoehtoja
joutui tarkistamaan ja uusimaan koko pro-
sessiteknillisen suunnittelun. Tdmén perus-
teella toiminimi pdityi toimintavuoden lo-
pussa sithen, ettd erditd merkittdvia laitteis-
toja pédtettiin uusia ja parantaa sekid ettd
uusi koekdyttévaihe ndiden muutosten takia
siirtyi v:n 1973 maaliskuuhun.

Edellisistd kaasulaitoksesta riippumatto-
mista syistd johtuen laitos joutui, talous-
arviosta ja tuotantosuunnitelmasta poiketen,
kayttimaan koko toimintavuoden jo huono-
kuntoista hiilikaasulaitosta kaasuntuotannon
turvaamiseksi. Kivihiililaitoksen toiminnan
jatkuminen koko vuoden muutti nédin ollen
varsin oleellisesti kertomusvuodelle laadit-
tua talousarviota. Erityisesti kivihiilen kayt-
t6 sekd koksin valmistus, késittely ja myynti
muodostuivat  talousarviossa esitettyihin
madriin ndhden miltei kaksinkertaisiksi.
Kivihiiltd kaytettiin raaka-aineena 113 944
tn suunnitellun 62 300 tn:n asemasta ja bu-
taanin kiyttd kaasun valmistukseen oli vain
2 500 tn arvioidun 7 800 tn:n asemasta. Jou-
duttaessa useaan otteeseen siirtimédn tuo-
tannonmuutosta vuoden jélkipuoliskolla lai-
tos sai kivihiilitarvettaan varten hankituksi
Neuvostoliitosta vain n. 9 500 tn aikaisem-
min kiyttdmadnsi hiiltd. Pddosan tarvitse-
mastaan hiilen lisiméérasta laitos osti sdhko-

1) Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tahin teokseen, on julkaistu kaasulaitoksen toiminta-

kertomuksen eripainoksessa.
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laitokselta, jolta hankitun neuvostoliittolai-
sen koksaantuvan Petshora-hiilen maira oli
40 100 tn.

Talousarviota laadittaessa arvioitiin ja-
keluverkostoon pumpattavan kaasumidirin
nousevan 34.5 milj. m3:iin. Todellisuudessa
oli verkostoon pumpattu kaasumaird 32.0
milj. m3. Kaasun myynti tariffeilla ja erikois-
hinnoilla oli 27.2 milj. m3 eli 1.4%, pienempi
edelliseen vuoteen verrattuna.

Koksin kokonaistuotanto kertomusvuon-
na oli 89 000 tn. Koksin myynti nousi 93 000
tn:iin. Karkeaa koksia myytiin helsinkiléi-
sille hiililiikkeille 13 000 tn. ja suoraan kulut-
tajille 69 000 tn, josta teollisuuskdyttéon
kotimaahan toimitettiin 48 500 tn seki vien-
tind Ruotsiin 12 000 tn. Koksimurskaa myy-
tiin 11 200 tn, josta toimitettiin Ruotsiin
10 900 tn.

Kivihiilitervan valmistus oli 2 500 tn ja
bentseenin valmistus 126 tn. Kivihiilitervasta
toimitettiin vientiin 1 400 tn. Muutoin ndmé
tuotteet myytiin raaka-aineeksi kotimaahan
kemian teollisuudelle.

Talousarviossa ennustettiin kaasulaitoksen
tuottavan alijaidmai 2 549 000 mk. Talldin
kaasunmyyntitulot oli arvioitu teollisuuslai-
tosten lautakunnan 11.5.1971 korotettaviksi
esittimien kaasunmyyntitariffien perusteella.
Tama tariffien korotusesitys olisi merkinnyt
n. 800 000 mk:n lisdystd kertomusvuoden
kaasunmyyntituloihin. Sosiaali- ja terveys-
ministerié hyvéksyi uudet kaasunmyyntita-
riffit vain osittain vasta joulukuussa, joten
niiti el ennétetty soveltaa lainkaan vuoden
aikana.

Tilinpddtoksen osoittama alijidmd oli
3302712 mk el 753 712 mk talousarvion
mukaista tulosta huonompi. Mikili uudet
kaasunmyyntitariffit olisi saatu teollisuus-
laitosten lautakunnan esittiméassd muodossa
voimaan vuoden alusta ldhtien, olisi laitoksen
taloudellinen tulos muodostunut n. 50 000
mk talousarviossa ennustettua paremmaksi.

Kertomusvuoden  investoinnit  olivat
250 156 mk. Kayttdomaisuuden poistojen ja
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korkojen yhteismadréd oli 1 913 298 mk. Kédyt-
tdomaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomus-
vuoden lopussa 13 468 060 mk.

Henkilokunnan maérd pieneni rationali-
soinnin tuloksena vuoden aikana 279:std
268:aan.

2. Organisaatio ja henkilokunta

Kaasulaitoksen palveluksessa oli kerto-
musvuoden lopussa yht. 268 henkil64, joista
77 henkildd oli midraajaksi palkattua sithen
asti kun oOljynkaasutusjirjestelmain stirty-
minen tapahtuu ja hiilen perustuva kaasu-
laitostoiminta lopetetaan. Henkilékunnan [u-
kuméérd viheni kertomusvuoden aikana 11
henkil6lla.

V:teen 1973 siirtyneen hiilikaasutustoimin-
nan lopettamisen johdosta vapautuvaa hen-
kilokuntaa uudelleensijoitettiin  kertomus-
vuoden aikana muihin kaupungin virastoihin
ja laitoksiin yht. 13 henkil6d. Henkil6kunnan
uudelleensijoitustoiminta saatiin lihes koko-
naan loppuun suoritetuksi lukuun ottamatta
12 henkilda, joista 7 saavuttaa eldkeién v:teen
1976 mennessa.

3. Kaasulaitoksen toiminta

Kertomusvuoden aikana perustui kaasu-
laitoksen tuotanto edelleen kivihiilen kaasu-
tukseen. Nestekaasuun, butaaniin, perustu-
vaa uutta Oljynkaasutuslaitteistoa koekiyn-
nistettiin useita kertoja vuoden aikana, mutta
laitteistotoimittajan vastuulla olevien laite-
vikojen ja suunnitteluvirheiden vuoksi ei
koekdyttd onnistunut. Kaasuntuotantoa ei
kyseessd olevalla laitteistolla voitu siten viela
aloittaa.

Kaasun kokonaisvalmistus nousi 46.6 milj.
m3:iin. Téstd maaristd kiytettiin tuotanto-
prosessin vaatimaan ldmmitykseen 14.6 milj.
m3, joten jakeluverkostoon syétetty kaasu-
miird oli kertomusvuonna 32.0 milj. m3.
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Kaasulaitoksen toisen p#ituotteen, koksin,
kokonaisvalmistus oli 88 868 tn. Sivutuot-
teina valmistettiin 2 531 tn kivihiilitervaa ja
126 tn raakabentseenid.

Raaka-aine. Tuotannon raaka-aineena
kéytettiin kertomusvuonna koksihiiltd yh-
teensd 113943 tn. Timid médrd oli 16.3%,
pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Ku-
ten aikaisemminkin oli timi koksihiili pe-
riisin Neuvostoliitosta. Hiilivarastossa to-
dettiin 19 000 tn:n ylijddma.

Oljynkaasulaitteiston  koekédynnistysten
yhteydessd kéytettiin Neste Qy:n toimitta-
maa butaania 2490.9 tn. Tastd valmistettu
kaasu kéiytettiin kaasulaitoksen hiilikaasu-
uunien lammitykseen.

Raaka-ainehiilen tuonti, kdytté ja varasto-
tilanne

Hiilta
tn
Varasto 1.1.1972 .............. 47 333
Tuotu .......... ... 66 184
Kaytetty .. .....oovvvennaioa... 113 944
Varaston tarkistus. ............. 19 000
18 575

Varasto 31.12.1972 ............

Kaasun valmistus. Kaasun kokonaistuo-
tanto, 46.6 milj. m3, oli kertomusvuonna
3.2% pienempi kuin v. 1971. Tdmi johtui
koksinvalmistuksen supistamisen aiheutta-
masta alhaisemmasta toiminta-asteesta edel-
liseen vuoteen verrattuna.

Tuotantoprosessin 1dmmontarpeen katta-
miseen ja kaasun lampodarvon sddtéon tar-
vittavaa ns. generaattorikaasua ja 6ljykaasua
valmistettiin v. 1972 yht. 29.7 milj. m3. Ta-
hin kéytettiin koksia 4 810.8 tn ja butaania
24909 tn.
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Kaasun valmistus ja kdytté

m3,
15°C,760mmHg
Hiilikaasua valmistettu 32 593 505
Hiilikaasuun lisdtty Gene-

raattorikaasua .......... 3327 805

IImaa .................. 7210
Butaanista valmistettua kaa-

SUA .ot eie i 10 614 304
Polttodljystd saatua kaasua. . 19 800
Kaupunkikaasun kokonais-

valmistus .............. 46 562 624
Kaupunkikaasua uunien lam-

mitykseen .............. 14 553 157
Generaattorikaasua uunien

lammitykseen .......... 15 106 315
Kaupunkikaasua syotetty ja-

keluverkostoon.......... 29 022 519
Kaupunkikaasua myyty sih-

kolaitokselle ............ 2 969 391

Kaasun myynti. Kaasua pumpattiin kerto-
musvuonna jakeluverkostoon 32.0 milj. m3
edellisen vuoden vastaavan médrédn oltua
30.8 milj. m3. Nousu johtui ldhinn4 siita, ettd
sdhkolaitokselle myytiin n. 1.8 milj. m3
enemméin ylijidméikaasua kuin edellisend
vuonna.

Kotitaloustariffeilla myydyn kaasun mééra
pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 6.1
johtuen kuluttajien méérdn ja ominaiskulu-
tuksen vidhentymisestd sekd siitd, ettd raha-
kemittareita tyhjennettiin vihemmén kuin
edellisend vuonna. Mikéli mittareita olisi tyh-
jennetty sama madra kuin edellisend vuonna,
olisi kulutuksen vdhentyminen ollut 5.1%,
josta ominaiskulutuksen pienenemisen osuus
oli 3.99 ja kuluttajien midrdn vihentymisen
osuus 1.27%(. Sensijaan muilla tariffeilla ja
erikoishinnoilla myyty kaasumiird kasvoi
edelliseen vuoteen verrattuna 2.2%. Koko
kaasunmyynti, ilman sihkolaitokselle myy-
tyd ylijidma kaasua, oli 1.4%, edellisti vuotta
pienempi.

Sosiaali- ja terveysministerién hintaosasto
antoi 15.12. suostumuksensa kaupunginhal-



lituksen tekemdin kaasutariffien korottamis-
hakemukseen kuitenkin niin, ettd kotitalous-
tariffien perusmaksuja sai korottaa enintiin
4 mk:lla vuodessa. Pdatds merkitsee koti-
taloustariffien keskihinnan nousemista 9.0
% :la, muiden tariffien ja erikoishinnan 15.5
9% :lla ja koko myydyn kaasumidirén keski-
hinnan nousua 11.59%:1la. Korotuksen to-
teuttaminen siirtyi v:lle 1973.
Kaasunkulutuksen jakautuminen

m3 %
Tariffit .............. 26 259 277 82.0
Huoneiden [dmmitys 929501 291
Ylijadmékaasu  sdhko-
laitokselle .......... 2767380 8.65
Oma kulutus .......... 137306 043
Vuodot, nesteytyminen,
mittauserot. ......... 1898446 593

Yhteensd 31 991 910 100.00

Kaasukojeiden asennus. K aasuliesii ja -keit-
timid asennettiin kertomusvuonna 550 kpl.
Teollisuuskojeita asennettiin 19 kpl ja muita
kojeita 31 kpl.

Asennettujen kaasukojeiden yhteismiira
oli vuoden lopussa 91 818 kpl.

Kertomusvuoden piattyessd oli asennettu
jen kaasumittareiden lukumdird 65 067 kpl,
joista rahakemittareita 49 525 kpl ja lasku-
mittareita 15 542 kpl.

Kaasukojeita kuluttajilla vuoden pddttyessd

Kaasukoje ;l;l;?;
Kotitalousliesia ................ 68 261
Ravintolaliesid.................. 375
Kotitalouskeittimid. ............. 9710
Liamminvesikojeita .............. 4 060
Kotitalouspaistinuuneja . .. ....... 726
Lamp6- ja jadkaappeja .......... 326
Saunankiukaita ................ 169
Pesupatoja .................... 299
Lampokaminoita. ............... 70
Kattiloita, keskuslammitys ...... 155
Kattiloita, muita ................ 37
Elintarviketeollisuuden kojeita . . .. 812
Muita teollisuuskojeita . ......... 6 818

Yhteensd 91 818
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Koksi. Koksin kokonaisvalmistus oli ker-
tomusvuonna 88 868 (ed. v. 112 313) tn. Ge-
neraattorikaasun valmistukseen kaytettiin
4811 (7100) tn. Koksin kokonaismyynti
oli 93201 (95076) tn, ja kertomusvuoden
lopussa oli koksia varastossa 10 997 (20 141)
(n.

Myydystd koksimadrastd oli yli 20 mm:n
suuruista 81 975 (89 546) tn. Téstd maa-
rdstd ostivat helsinkildiset koksilitkkeet
12978 (21 212) tn eli 15.8 (23.7) %. Suo-
raan kuluttajille myytiin 68 997 (68 334) tn
eh 84.2 (76.3) 9 siten, ettd ldmmityskok-
sia toimitettiin 8 597 (11 006) tn, eri teolli-
suustarkoituksiin kotimaahan 48 505 (55 032)
tn sekd vientind Ruotsiin 11 895 (2 296) tn.
Teollisuuskoksista myytiin 47 542 (54 000)
tn kotimaiselle rauta- ja terdsteollisuudelle.
Koksimurskaa (alle 20 mm) myytiin 11 226
(5 530) tn, mistd madrdstd toimitettiin Ruot-
siin 10 888 (1 203) tn. Kaupungin omista-
mille taloille ja laitoksille toimitettiin koksia
3 587 (3 860) tn.

Lajitellun keskusldmmityskoksin hinta va-
paasti kaasulaitoksen varastossa 1.1.—31.12.
oli 1972 160 mk per 1 000 kg + 12.4%, lvv.

Koksin valmistus ja myynti

1972 1971
tn tn
Varasto vuoden alussa . ... 20140 11 338

Kokonaisvalmistus ...... 88 867 112 313
Myynti.................. 93200 95075
Terasteollisuuden raaka-
aineesta valmistettu koksi — 8335
Kaytetty generaattorikaasun :
valmistukseen . ......... 4810 7100
Varaston lisdys .......... — 7000

Varasto vuoden lopussa .. 10997 20 140

‘Sivutuotteet. Raakabentseenii valmistettiin
kertomusvuonna 126 000 (ed. v. 234 000) kg
ja myytiin 151 343 (267 043) kg. Bentseeni-
tuotteista saadut tulot olivat 10437
(17 848) mk, joten keskihinta oli 6.90 (6.68)

p/kg.

59



9. Kaasulaitos

Kivihiilitervaa myytiin kertomusvuonna
1 531 051 (ed. v. 3 685 374) kg, josta toimi-
tettiin vientiin 1 423 000 (3 540 000) kg. Ter-
vasta saadut tulot olivat 98 414 (222 402) mk,
joten tervan keskihinta oli 64.28 (60.35) mk
per 1 000 kg.

Tervan valmistus ja myynti

1972 1971

kg : kg
Varasto vuoden alussa 650 000 1 450 000
Valmistus .......... 2531050 2 885374
Myynti.............. 1531050 3685374
Oma kulutus ........ — —
Varasto vuoden lopussa 1 650 000 650 000

Sivutoiminta. Kertomusvuoden ai-
kana hankittu ja kaupungin laitoksille lam-
mitystarkoitukseen toimitettu kivihiilimééra
oli seuraava:

Kivihiilen hankinta ja myynti

1972 1971

tn tn
Varasto vuoden alussa. .. ... 1451 1595
Hankinta ................ 3691 3115
Myynti .................. 3466 3259
Oma kulutus.............. — —
Varasto vuoden lopussa .... 1676 1451

Pysdkointimittarit. Kaasulaitos hoiti ker-
tomusvuoden aikana pysdkointimittareiden
hankinnan, asentamisen, kunnosspidon ja
rahastuksen. Kaupunkisuunnitteluviraston
likkennesuunnitteluosaston méérittdmille py-
sdkdintipaikoille asennettiin 209 (ed. v. 438)
pysikointimittaria. Kertomusvuoden lopussa
oli asennettuja pysdkointimittareita yhteensa
2 489 (2 280) kpl. Nim4a mittarit jakautuivat
seuraavasti: 15 tunnin mittareita 165 (147)
kpl, 1 tunnin mittareita 461 (452) kpl, 2 tun-
nin mittareita 1438 (1 339) kpl ja 4 tunnin
mittareita 425 (342) kpl.
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4. Tekniset laitteet

Tuotanto-osaston laitteet. Vuoden 1971
alussa padtetyn Oljynkaasutuslaitteiston val-
mistumisajankohdan siirtdmisen vuoksi alkoi
ensimmiinen koekdynnistys vasta marras-
kuussa 1971 ja jatkui huhtikuuhun v. 1972.
Sen suoritti toiminimi Dr. C. Otto & Comp.,
jolle sopimuksen mukaisesti kuuluu laitteis-
ton saattaminen toimintakuntoon. Tini ai-
kana todettiin tdrkeimpien lammonvaihti-
mien (hoyryntulistimet, syottoseoksen ja
syottoveden esilimmittimet) joko mitoitus tai
rakenne vaardksi. Lisdksi kavi selville, ettd
paineensddtojirjestelma ei toimi tyydytta-
vésti kuormituksen vaihdellessa. Myoskin
se sdhkdinen ns. saattoldmmitysjarjestelmd,
jonka oli tarkoitus pitd4 nestekaasun (butaa-
nin) ja kaupunkikaasun méaramittarien joh-
dot lampimina pakkasessa samoin kuin erdit
vettd sisdltdvit laitteiston osat sulana, oli
puutteellista rakennetta. Mainitut viat kor-
jasi toiminimi Dr. C. Otto kesin 1972 aikana
ja syyskuussa suoritettiin toinen koekdynnis-
tys. Vasta talloin voitiin todeta, etti laitteis-
ton nimellistehoa ei saavuteta jatkuvassa kay-
tossd. Sisddnsyotetty butaani-vesihdyryseos
ei vallitsevissa prosessiolosuhteissa muuttu-
nut tiydelleen kaupunkikaasuksi vaan tapah-
tui sivureaktioita, joiden vaikutuksesta lait-
teistoon syntyi kaasutusreaktion kulkua es-
tava nokikerrostuma. Kyseisen tuotantoyksi-
kon teho laski nopeasti ja se oli pysdytettivi
ja puhdistettava. Puhdistuksen jélkeen ei ni-
mellistehoa endd saavutettu. Prosessiolo-
suhteiden muuttaminen ja kaasutusreaktion
kulkua sditelevan katalysaattorimassan vaih-
taminen eivit parantaneet tilannetta. Toimi-
nimi Dr. C. Otto & Comp:n asiantuntijoista
koottu tyéryhmé suoritti timén vuoksi pe-
rusteellisen tutkimuksen ja esitti joulukuussa
vuonna 1972 prosessiteknilliset parannuseh-
dotuksensa. Nima perustuivat kolmeen péi-
seikkaan, nimittdin vesihdyrymadrdn liséa-
miseen syottdseoksessa, prosessin liammonja-
kautuman muuttamiseen ja syottdseoksen



virtauksen tasaamiseen ns. reaktioputkissa.
Néiden ehdotusten edellyttimét laitteiden
uusimiset ja korjaukset siirtyivit vin 1973
“puolelle samoin kuin uusi koekdynnistys.

Kertomusvuoden keséll4 otettiin 6ljynkaa-
sutuotantolaitteistoon liittyvit 2 kpl a 1200
m? nestekaasun (butaanin) varastosiiliotd
kayttdon.

Sihkdlaitoksen uuden voimalaitoksen, Ha-
nasaari B:n, rakennustéiden vuoksi oli kaasu-
laitos pakotettu myyméén toisen satamanos-
turinsa pois siirrettdviksi. Purkausty6t alkoi-
vat lokakuussa.

Putkiverkosto. Kertomusvuoden aikana
tehtiin péddasiassa vanhojen kaasujohtojen
uusimis-, muutos- ja kunnossapitotoita.

Putkiverkoston laajuus
Jakelu- Liittymis-

johdot johdot
m kpl

Vuoden alussa ........ 263 169 2985

Lisidys vuoden aikana 1 380 8

Yhteensd .......... 264 549 2993
Poistettu vuoden ai-

kana ............ 1527 30

Vuoden lopussa ...... 263022 2963

Pédidjohtoverkon keskildpimitta oli vuoden
lopussa 190.4 mm ja liittymisjohtojen pituus
37297 m.
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5. Taloudellinen tulos

Kaasulaitoksen talousarviossa v:ksi 1972,
joka laadittiin kevaalld 1971, arvioitiin kaa-
sulaitoksen tuottavan alijaamid 2 549 000
mk. Tdma talousarvio perustui tuotantosuun-
nitelmaan, jonka mukaan laitos toimisi en-
simmdisen vuosipuoliskon hiilikaasulaitok-
sena ja jalkipuoliskon &ljynkaasutukseen pe-
rustuen.

Tilinpddtoksen osoittama alijidmi ol
3302712 mk eli 753 712 mk talousarvion
mukaista tulosta huonompi.

Kokonaismenot olivat 24 914 381 mk eli
3 578 381 mk talousarviossa esitettyd suu-
remmat. Kokonaistuotot olivat 21 611 669
mk eli 2 824 669 mk talousarviossa esitettya
suuremmat.

Kaasulaitoksen kayttdomaisuuden arvon-
lisdykset kertomusvuonna olivat yht. 250 156
mk. Kiyttdomaisuuden arvonvahennykset
olivat yhteensd 1059 752 mk, josta poisto-
suunnitelman mukaiset  poistot  olivat
1 056 752 mk ja muut vihennykset 3 000 mk.

Taloudellinen tulos

1971 1972
mk mk
Kayttdomaisuuden
arvo31.12. .... 14277760 13 468 060
Bruttotuotot .... 25694453 21611668
Vuosikulut (ilman
padomakuluja) 23 545 567 22 738 131
Korot ja poistot .. 4107 117 2176 249
Kokonaiskulut .. 27652684 24914 381
Nettoylijiama(+ )/
Vajaus(—) .... —1958 231 —3 302 712
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