## FINLANDIA-TALO, TERÄSRITILÄ-ALAKATTOJEN KORJAUSTYÖ

18.3.2008

Hankenumero:

Hallintokunta:

Fin/Tilakeskus

Kortteli/osoite: BRM2: 1 700

RM3:

Projektinjohtaja:

Pääsuunnittelija:

R.Juhola

Ark. Talli

Suunnitelmien päiväys:

Laatija:

17.3.2008

J.Vainio

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	1/2008	124,8	153,8

2	ALV 0	%	ALV 22 %	0
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 211 000	712	1 477 420	869
LVI-tekniset työt	55 000	32	67 100	39
Sähkötekniset työt	803 000	472	979 660	576
	2 069 000	1 217	2 524 180	1 485
Taidehankinnat				
	2 069 000	1 217	2 524 180	1 485
Rakennuttajan kustannukset	150 000	88	184 820	109
Tilakeskuksen kustannukset	21 000	12	21 000	12
YHTEENSÄ €	2 240 000	1 318	2 730 000	1 606

<sup>\*</sup> sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

0 €, alv 0%

18,3,2008

Toimistopäällikkö

Jakelu: