

TALVIPUUTARHA
Peruskorjaus

18.12.2007

Hankenumero: R-02113
Hallintokunta: Tilakeskus / HKR
Kortteli/osoite:
BRM2: 806
RM3:

Projektinjohtaja: K. Vikman
Pääsuunnittelija: HKR-ARK
Suunnitelmien päiväys:
Laatija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	11/2007	124,9	152,0

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	2 333 000	2 895	2 846 260	3 531
LVI-tekniset työt	115 000	143	140 300	174
Sähkötekniset työt	266 000	330	324 520	403
	2 714 000	3 367	3 311 080	4 108
Taidehankinnat	34 000	42	41 480	51
	2 748 000	3 409	3 352 560	4 160
Työnaikainen suunnittelu	100 000	124	122 000	151
Dokumentointi	20 000	25	24 400	30
Rakennuttajan kustannukset	564 000	700	688 080	854
Tilakeskuksen kustannukset	27 000	33	27 000	33
YHTEENSÄ €	3 500 000	4 292	4 200 000	5 228

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 160 689 €, alv 0%

XX
XX
XX

18.12.2007
pvm

Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen, Lappalainen, Vikman