

**SUVILAHDEN ALUEEN TEKNISEN  
VERKON UUSIMINEN**

27.5.2008

Hankenumero: R 02340  
Hallintokunta: Tilakeskus/Kv  
Kortteli/osoite: Kaasutehtaankatu 1  
BRM2:  
M2: 30900

Projektinjohtaja: T.Heinranta  
Pääsuunnittelija: Ark. Rauhalampi Oy  
Suunnitelmien päiväys: 30.5.2008  
Laatija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	1/2008	124,8	154,9

	ALV 0 % €	ALV 22 % €/brm2
Rakennustekniset työt	1 385 000	1 689 700
LVI-tekniset työt	547 000	667 340
Sähkötekniset työt	360 000	439 200
	2 292 000	2 796 240
	2 292 000	2 796 240
Rakennuttajan kustannukset	311 000	377 880
Tilakeskuksen kustannukset	23 000	23 000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>€ 2 630 000</b>	<b>3 200 000</b>

\* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 59 000 €, alv 0%

HUOM!

-SAASTUNEIDEN MAIDEN KÄSITTELY EI KUULU KUSTANNUSARVIOON

-B-ALUEEN KUSTANNUS ON KOKONAISKUSTANNUKSISTA N. 170 000€ alv. 0%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

27.5.2008  
pvm

Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Löstlö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen, Forsman, Heinranta