

**KIINTEISTÖ VÄINÖLÄNKATU 5,
KÄPYLÄN KIRJASTO JA PÄIVÄKOTI**

1.2.2008

Hankenumbero:	R-02117	Projektinjohtaja:	R.Järvinen
Hallintokunta:		Pääsuunnittelija:	HKR/Ark
Kortteli/osoite:	Väinöläkatu 5, 00610 HKI	Suunnitelmien päiväys:	15.6.2007
BRM2:	1 713	Laatija:	T. Raulo
RM3:			

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	12/2007	125,0	153,8

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 220 000	712	1 488 400	869
LVI-tekniset työt	448 000	262	546 560	319
Sähkötekniset työt	248 000	145	302 560	177
	1 916 000	1 119	2 337 520	1 365
Taidehankinnat	0	0	0	0
	1 916 000	1 119	2 337 520	1 365
Rakennuttajan kustannukset	303 000	177	369 480	216
Tilakeskuksen kustannukset	19 000	11	19 000	11
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ	€ 2 238 000	1 306	2 726 000	1 591

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

1.2.2008

pvm

XX
XX
XX
XX

Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen