

**Lasten päiväkoti Saana  
Peruskorjaus**

22.4.2009

<b>Hankenumero:</b>		<b>Projektinjohtaja:</b>	Kimmo Tähtinen
<b>Hallintokunta:</b>	Tilakeskus/Sosv	<b>Pääsunnittelija:</b>	HKR-ARK/Arkkitehtuuristo
<b>Kortteli/osoite:</b>	Saanatunturintie 4, 00970 HELSINKI	<b>Suunnitelmien päiväys:</b>	25.3.2009
<b>BRM2:</b>	1 200	<b>Laatija:</b>	Marko Lind / Tuula Raulo
<b>RM3:</b>			

<b>Indeksit:</b>	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	2/2009	126,5	145,8

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	2 178 000	1 815	2 657 160	2 214
LVI-tekniset työt	435 000	363	530 700	442
Sähkötekniset työt	215 000	179	262 300	219
	2 828 000	2 357	3 450 160	2 875
Taidehankinnat	0	0	0	0
	2 828 000	2 357	3 450 160	2 875
Rakennuttajan kustannukset *	423 000	353	516 060	430
Tilakeskuksen kustannukset	29 000	24	29 000	24
<b>YHTEENSÄ</b> €	<b>3 280 000</b>	<b>2 733</b>	<b>3 995 000</b>	<b>3 329</b>

\* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 111 895 €, alv 0%

Kustannusarvioon sisältyy matalaenergiaratkaisut soveltuvin osin.

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen, Lind