



ANNANTALO

pvm 27.5.2009

Ilmanvaihdon peruskorjaus

Hankenumero: 83339  
Hallintokunta: Kulttuuriasiakeskus  
Osoite: Annankatu 30  
Bruttoala: 3 274  
Huoneistoala: 3 002  
Tilavuus: 0

Projektin johtaja:  
Pääsuunnittelija:  
Suunnitelmien päiväys:

Aulikki Korhonen  
Jukka Turtiainen

Indeksit	Kausi:	RI	THI
Hankesuunnitelma (HKA)	4/2009	126,5	150,6

Hankesuunnitelma (HKA)

Verollinen hinta

	ALV 0 %	€ / brm2		ALV 22 %	€ / brm2
Tilakeskuksen kustannukset	5 000,00	1,5		6 100,00	1,9
Rakennuttamiskustannukset	142 000,00	43,4		173 240,00	52,9
Rakennustekniset työt	518 000,00	158,2		631 960,00	193,0
LVIJA-tekniset työt	360 000,00	110,0		439 200,00	134,1
Sähkötekniset työt	104 000,00	31,8		126 880,00	38,8
Taidehankinnat					
Rakennuttajan erillishank.					
Lisä- ja muutostyövaraus	158 000,00	48,3		192 760,00	58,9

**KAIKKI YHTEENSÄ**                      **1 287 000 €**                      **393,1**                      **1 570 140 €**                      **479,6**

429 € € / htm2, Alv 0%                      523 € € / htm2

Rakentamiskustannukset yhteensä, Alv 0%                      1 140 000 €

Hankesuunnitelman enimmäishinta, alv 22%                      **1 570 140 €**

Hankesuunnitelman enimmäishinnan kustannukset € / htm2 (Alv 22%)                      **523 €**

Huom!

27.5.2009  
pvm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Allekirjoittaja