

Haagan peruskoulu
Ikkunat, ovet, katto, salaojat ja alustilat

30.4.2009

Hankenumero:		Projektinjohtaja:	Tilakeskus / Kari Pehkonen
Hallintokunta:	Tilakeskus/Opev	Pääsuunnittelija:	Arkkitehtitoimisto Perko Oy
Kortteli/osoite:	Isonnevantie 16 C, 00320 HELSINKI	Suunnitelmien päiväys:	4.3.2009
BRM2:	6 627	Laatija:	Marko Lind / Tuula Rauho
RM3:			

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	3/2009	127,0	151,7

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 654 000	250	2 017 880	304
LVI-tekniset työt	87 000	13	106 140	16
Sähkötekniset työt	13 000	2	15 860	2
	1 754 000	265	2 139 880	323
Taidehankinnat	0	0	0	0
	1 754 000	265	2 139 880	323
Rakennuttajan kustannukset *	238 000	36	290 360	44
Tilakeskuksen kustannukset	18 000	3	18 000	3
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	2 010 000	303	2 448 000	369

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannukset

XX
 XX
 XX

13.5.2009

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen, Lind