

KORTTELITALO KULOSAARI

Uudisrakennus

18.9.2009

Hankenumbero: R-02603
 Hallintokunta: Tilakeskus / Opev
 Kortteli/osoite:
 BRM2: 5 181
 RM3:

Projektinjohtaja: P. Kajaste
 Pääsuunnittelija:
 Suunnitelmien päiväys:
 Laatiija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Tarveselvitys:	8/2009	125,9	150,1

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	10 202 000	1 969	12 446 440	2 402
LVI-tekniset työt	1 763 000	340	2 150 860	415
Sähkötekniset työt	1 012 000	195	1 234 640	238
	12 977 000	2 505	15 831 940	3 056
Taidehankinnat	80 000	15	97 600	19
Vanhojen rakennusten purku	860 000	166	1 049 200	203
	13 917 000	2 686	16 978 740	3 277
Rakennuttajan kustannukset	2 241 000	433	2 734 020	528
Tilakeskuksen kustannukset	139 200	27	139 200	27
Matalaenergiarakentaminen	556 700	107	679 174	131
YHTEENSÄ	€ 16 900 000	3 262	20 500 000	3 963

Arvio ei sisällä väistötilojen kustannuksia

Jakelu:

XX