

KULOSAAREN ALA-ASTE, LPK JA KIRJASTO

26.8.2009

Rakennus 2

Peruskorjaus

Hankenumero: R-02474
Hallintokunta:
Kortteli/osoite:
BRM2: 2 890
RM3: 11 380

Projektinjohtaja: P. Kajaste
Pääsuunnittelija:
Suunnitelmien päiväys:
Laatija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	7/2009	126,0	150,1

	ALV 0 % €	€/brm2	ALV 22 % €	€/brm2
Rakennustekniset työt	4 505 000	1 559	5 496 100	1 902
LVI-tekniset työt	917 000	317	1 118 740	387
Sähkötekniset työt	532 000	184	649 040	225
	5 954 000	2 060	7 263 880	2 513
Taidehankinnat	0	0	0	0
	5 954 000	2 060	7 263 880	2 513
Rakennuttajan kustannukset	1 050 000	363	1 281 000	443
Tilakeskuksen kustannukset	60 000	21	60 000	21
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	7 100 000	2 457	8 600 000	2 977

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 149 010 €, alv 0%

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly arvioon

26.8.2009

pvm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toimistopäällikkö

Jakelu: XXX