

KORTTELITALO KULOSAARI

Uudisrakennus

18.9.2009

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Hankenumbero: | R-02603 | Projektinjohtaja: | P. Kajaste |
| Hallintokunta: | Tilakeskus / Opev | Pääsuunnittelija: | |
| Kortteli/osoite: | | Suunnitelmien päiväys: | |
| BRM2: | 5 181 | Laatija: | E. Kaskela |
| RM3: | | | |

| Indeksit: | Kausi | RI | THI |
|----------------|--------|-------|-------|
| Tarveselvitys: | 8/2009 | 125,9 | 150,1 |

| | ALV 0 % | | ALV 22 % | |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | € | €/brm2 | € | €/brm2 |
| Rakennustekniset työt | 10 202 000 | 1 969 | 12 446 440 | 2 402 |
| LVI-tekniset työt | 1 763 000 | 340 | 2 150 860 | 415 |
| Sähkötekniset työt | 1 012 000 | 195 | 1 234 640 | 238 |
| | 12 977 000 | 2 505 | 15 831 940 | 3 056 |
| Taidehankinnat | 80 000 | 15 | 97 600 | 19 |
| Vanhojen rakennusten purku | 860 000 | 166 | 1 049 200 | 203 |
| | 13 917 000 | 2 686 | 16 978 740 | 3 277 |
| Rakennuttajan kustannukset | 2 241 000 | 433 | 2 734 020 | 528 |
| Tilakeskuksen kustannukset | 139 200 | 27 | 139 200 | 27 |
| Matalaenergiarakentaminen | 556 700 | 107 | 679 174 | 131 |
| YHTEENSÄ | € 16 900 000 | 3 262 | 20 500 000 | 3 963 |

Arvio ei sisällä väistötilojen kustannuksia

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX