



Kortteli	tontti	kem ²	aloitus-tavoite
* 47276	1-5	648 yht.	kesä-08
* 47276	6	180 (AAP)	2008
⊗ 47278	1	240	kesä-08
⊗ 47278	2	240	kesä-08
⊗ 47278	3	240	kesä-08

Rak.olk. kem ²	2565
Arvioitu rak. aloitus	5/05
Rakennuttaja:	
AAP	Alfred A. Palmberg Oy
ATT	Asuntotuotantotoimisto

- VALMIS
- RAKENTEILLA
- SUUNNITTEILLA

FALLPAKAN POHJOISOSA
Rakentamisaikataulu, tavoite
25.9. 2007