



18.12.2013

Tj/13

§ 209

Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarjan rakennesuunnittelun lisätyöt

HEL 2013-015744 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/Pihlajanmarjan rakennesuunnittelun lisätöitä Ramboll Finland Oy:ltä hintaan 69.658 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432
jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättäneen oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/Pihlajanmarjan rakennesuunnittelun lisätöitä Ramboll Finland Oy:ltä hintaan 69.658 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa, Malmin Pihlajamäessä, osoitteessa Johtokiventie 1, tonteilla 38029/3 ja 38031/4.

Asuntotuotantotoimikunta on 5.10.2011 valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 102.801,52 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 69.658 euroa (alv 24 %).

Muutossuunnittelukustannuksia on aiheuttanut hankkeen asemakaavasta poikkeaminen ja siitä aiheutuneet muutokset jo laadittuihin asiakirjoihin. Hanke on saanut ARA:n osapäätöksen marraskuussa 2013. Esitetyt muutossuunnittelukustannukset sisältyvät osapäätökseen ja lainoitettaviin kustannuksiin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Postiosoite
PL 2000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

Käyntiosoite
Junailijankuja 3
Helsinki 52
www.att.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 1672
Faksi
+358 9 310 323 37

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
F102012566



18.12.2013

Tj/13

Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432
jarkko.liuska(a)att.hel.fi