



03.11.2015

Tj/11

§ 152

Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon arkkitehtisuunnittelun lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-013901 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon arkkitehtisuunnittelun lisätöitä ARRAK Arkkitehdit Oy:ltä 62.146,36 eurolla (alv 24 %).

Merkittiin tiedoksi, että perusteluosan viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Nyt tehtävästä lisäsuunnittelusta esitetään korvattavaksi 62.146,36 euroa (alv 24%)."

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon arkkitehtisuunnittelun lisätöitä ARRAK Arkkitehdit Oy:ltä 62.146,36 eurolla (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi ARRAK Arkkitehdit Oy:n. Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 93.744,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 942,40 eurolla.



03.11.2015

Tj/11

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna pintavesisuunnitelman ja esittää työstä korvattavaksi 62.146,36 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi