

Rakennushankkeen nimi Tanssin talo	Tilaaja Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Sijaintikunta Helsinki
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

	2017 (alv 0 %)												Yhteensä	
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu		
Toteutuneet kustannukset	261 004													<b>261 004</b>
Arkkitehti	10 000	5 000	10 000	20 000	20 000	10 000	5 000	30 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	<b>370 000</b>
Muut suunnittelu	1 000	1 000	20 000	5 000	5 000	5 000	1 000	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	<b>178 000</b>
Projektinjohto	10 000	15 000	20 000	25 000	25 000	20 000	5 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	<b>270 000</b>
Muut kustannukset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	<b>80 000</b>
Menot yhteensä	287 004	26 000	55 000	55 000	55 000	40 000	16 000	75 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	<b>1 159 004</b>