



15.06.2015

Ryj/1

§ 637

Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus

HEL 2014-011729 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen automaattimetron ja Länsimetron tilanteesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetrohanke

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen ulottuvan metrolinjan metrolinjakennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita.

Yhtiössä on töissä kymmenen henkilöä. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaiskustannusarvio on 1 008 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on 217 miljoonaa euroa. Yhtiön vuoden 2014 liikevaihto oli 1,2 milj. euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Yhtiön tulos vuodelta 2014 osoittaa voittoa 30 233 euroa.

Länsimetron ensimmäinen vaihe (Ruoholahti-Matinkylä) etenee niin, että töiden painopiste on asemien rakentamisessa ja niiden teknisten järjestelmien asentamisessa sekä kiskojen asentamisessa ja muissa



ratatöissä. Hanke on valmistumassa siten, että matkustajaliikenne Matinkylään alkaa 15.8.2016.

Länsimetron toisen vaiheen (Matinkylä-Kivenlahti) rakentaminen aloitettiin vuoden 2014 lopulla työtunneleiden luhinnalla. Valtio on tehnyt toisesta vaiheesta valtionavustuspäätöksen siten, että valtion tuki on enintään 30 % (240 milj. €) vuoden 2013 kustannustasossa. Toinen vaihe sijoittuu kokonaan Espoon puolelle ja kuntien kustannusosuuden hankkeesta kantaa Espoon kaupunki.

Metron automatisointiprojekti

Liikennelaitos -liikelaityksen johtokunta päätti 18.12.2014 § 203 oikeuttaa liikennelaitoksen purkamaan Siemens Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehdyt sopimukset Helsingin metron automatisoinnista, Länsimetron automatisoinnista ja Helsingin metrovarikon laajennuksen automatisoinnista. Kaupunginhallitus päätti 19.1.2015 § 63 pysyttää liikennelaitos -liikelaityksen johtokunnan 18.12.2014 § 203 tekemän päätöksen purkaa em. sopimukset niihin myöhemmin tehtyine lisäyksineen, muutoksineen sekä lisätilauksineen ja liitännäissopimuksineen.

HKL on purkanut metron automatisoinnista (Helsingin metro ja länsimetro) Siemens-konsortion kanssa voimassa olleet sopimukset tammikuussa 2015 ja metrovarikon automatisointia koskevan sopimuksen osalta maaliskuussa 2015. HKL:n rakentavasta yhteistyöehdotuksesta huolimatta Siemens on lisäksi 2.6.2015 ilmoittanut lopettavansa puhelintuen mm. Helsingin metron ja varikon asetinlaitteita koskien.

HKL:n johtokunta käsittelee kokouksessaan 16.6.2015 etenemisvaihtoehtoja metron automatisointia koskien. Johtokunta arvioi mm., onko kaupunginhallitukselle tarkoituksenmukaista valmistella päivitetty hankepäätös metron automatisoinnista jo syksyille 2015. Nopeimmillaan automatisointi olisi toteutettavissa 2020-luvun alkuun, jolloin Kivenlahden metroluikenteen alkaessa säästyttäisiin väliaikaisiksi jääviltä asetinlaiteinvestoinneilta ja metron liikennöintikustannukset olisivat vuositasolla noin 8 milj. euroa alhaisemmat kuin ilman automatisointia. Lisäksi automatisoinnilla saavutettaisiin merkittäviä matkustajajhyötyjä.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, liikennelaitos -liikelaityksen toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski sekä Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen selostavat asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



15.06.2015

Ryj/1

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.10.2014 § 1039

HEL 2014-011729 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen automaattimetron ja Länsimetron tilanteesta.

06.10.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi