

Strategiaohjelman 2013-2016 hankeseuranta Khn iltakouluun 7.12.2015

Hankkeet, täytäntöönpanopäätös Khs 20.5.2013 § 605

Hanke	Määräaika	Vastuuvirasto	Toteutumaraportti
1 Kh n johtamisen jaoston perustaminen	Viiveettä	Kanslia	Joja on toiminut marraskuusta 2013 ja työ on edennyt työsuunnitelman mukaisesti. Tehtävä jaoston perustamisesta on valmis. Joja on 23.11.2015 linjannut johtamisjärjestelmän uudistusta.
2 Kh n tietotekniikkajaoston perustaminen	Viiveettä	Kanslia	Tijan toiminta on käynnistynyt lokakuussa 2013. Jaosto on osallistunut aktiivisesti kaupungin tietotekniikkaohjelman valmisteluun ja seuraa sen toimeenpanoa. Jaosto on käsitellyt kokouksissaan kaupungin ict-hankeohjelmakokonaisuutta ja keskeisiä ICT-hankkeita. Asetettu tehtävä jaoston perustamisesta todetaan valmistuneeksi.
3 Nuorten yhteiskuntatakuun koordinointi	31.10.2013	Kanslia	Nuorten yhteiskuntatakuusta on tuotettu seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa. Koordinointia tapahtuu sekä NOP-verkostossa että Sjn johtamassa seurantatyöryhmässä, jossa mukana ovat kanslia ja opetusvirasto. Ohjaamo-palvelu on käynnistetty tukemaan yhteiskuntatakuun onnistumista. Kanslia on aloittanut nuorten työllisyyspalveluiden kokonaisuuden rakentamisen osana työllisyydenhoidon kokonaisuudistusta yhdessä opetusviraston ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa.
4 Lasten ja nuorten tukeminen yhteisellä prosessilla		Sote	On tehty yhteinen toimintamalli varhaiskasvatuksen kanssa lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, kun varhaiskasvatus on tehnyt lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Osallistutaan yhteisten lasten hoito- ja kasvatussuunnitelmien laadintaan ja toteuttamiseen. Arviointiyritykset tarjoavat konsultaatiomahdollisuuden myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle - myös vanhemmat voivat osallistua tilaisuuksiin.
5 "Kansainvälinen Helsinki - Maahanmuuttajat aktiivisina kansalaisina" -toimenpideohjelma	31.3.2014	Kanslia	On toteutettu Maahanmuutto- ja monimuotoisuus Helsingissä 2013-2016 ohjelmaa. Toimenpideohjelman väliraportti valmistuu joulukuussa 2015 ja sen jälkeen tehdään jatkosuunnitelma toimenpideohjelmassa sovittujen asioiden toteuttamiseksi. Virastojen välinen asiantuntijaverkosto seuraa maahanmuuttajien palveluiden kokonaisuutta.
6 Hyvinvointierojen seuraaminen ja kaventaminen		Tieke	Kaupunginhallitukselle raportointiin 17.8.2015 talousarviokäsittelyn tilannekatsauksen yhteydessä hyvinvointierojen seurannan tilanne. Kaupunginjohtajan 2.4.2014 asettama työryhmä laati selvityksen hyvinvointierojen muutosten seurannan kehittämisestä sekä ehdotukset siitä, miten seurannan tuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointierojen kaventamiseksi. Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 5.8.2015 merkitä tiedoksi työryhmän raportin. Raportissa tehtiin viisi ehdotusta hyvinvointierojen seurannan kehittämiseksi. Toimenpiteitä työstetään eteenpäin soveltuvin osin ja jatkotyössä otetaan huomioon valtion suunnitelmat kuntien tehtävien vähentämisestä.
7 Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen	31.5.2014	Kanslia	Markkinointistrategia- ja brändityö etenee aikataulussa. Projektille on avattu mm. blogisivusto, fb-sivut. Nykytilakartoituksen, tutkimusten, lukuisten työpajojen, tapahtumien, haastattelujen pohjalta on luotu erilaisia brändiaihoita, joita työstetään laajasti. Projektissa muodostunut ja tiivistynyt ehdotus brändistä esitellään kaupunginhallituksen iltakoulussa tammikuussa 2015. Markkinointistrategia työ jatkuu. Hankintakilpailutus käynnistyy vuoden 2016 alkupuolella.

8	Hanke	Määräaika	Vastuuvirasto	Toteutumaraportti
	Meri-Helsingin kehittämisohjelma	31.5.2014	Ksv ja Kanslia	Meri-Helsingin kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden edellytyksiä on maankäytön osalta kuvattu valmisteilla olevan yleiskaavan merellisessä visiossa ja visiokartassa (kslk 2013). Yleiskaavaluonnokseen (11/2014) on merkitty Meri-Helsingin kehittämisohjelmaa tukevat merelliset maankäyttötavoitteet. Yleiskaavassa merellisen maankäytön painopisteet ovat seuraavat: merialueiden virkistyskäyttö, matkailua tukeva Helsingin rantaraitti, uudet merellisen ympärivuotisen asumisen ratkaisut, virkistys- ja matkailualueet, vesiliikenne, merelliset huolto- ja palvelutoiminnot sekä satamatoimintojen jatkokehittämisen mahdollistaminen. Kesällä 2015 järjestettiin Ksv:n näyttelytilassa Laiturilla merellisiin teemoihin ja rantareittiin liittyvä näyttely. Vartiosaari-projektin tehtäväaluetta on laajennettu siten, että voimavaroja suunnataan merellisen Helsingin kehittämiseen entistä tehokkaammin.
9	Yritysmönteisyyden ja työllisyyden lisääminen, toimenpideohjelma	31.5.2014	Kanslia	Käynnistetty yritysvaikutusten arviointimallin kehittäminen kolmen viraston kanssa, käynnistetty elinkeinovaikutusten arvioinnin toteuttaminen ja pilotointi (mm. Guggenheim ja Helen), käynnistetty sähköisten yrityspalvelujen kehittäminen kanslian tietoteknikka- ja viestintäosaston kanssa, Jatkettu yhteistyötä yritysalueiden kehittämiseksi yhteistyössä yritysten kanssa, tarjottu yritysneuvontaa ja kasvuyrityspalveluita sekä jatkettu yrityspalveluekosysteemin kehittämistä (mm Think Co, Marian konseptointi, start up commons -tietokanta, YritysLinnan palvelujen kehittäminen)
10	Avaintoimialojen kasvuedellytykset, toimenpideohjelma	31.12.2013	Kanslia	Toteutettu tai käynnistetty avaintoimialojen kehittämishankkeita. Erityisesti Health Capital Helsinki (yhteistyössä Helsingin Yliopiston, HUS:n ja Aallon kanssa), pääkaupunkiseudun smart & clean -hanke, kehitetty kaupungin ja yritysten valistá markkinavuoropuhelua ja pilotointiä, Kalasataman pilottialue, Östersundomin mallialueen konseptointi, Älykäs meriteollisuushanke yhdessä kärkiyritysten kanssa, käynnistetty kv. smart & clean -markkinointikokonaisuus investointien houkuttelemiseksi Helsinki Business Hub:n kanssa. Kytkeyty avaintoimialat kv. markkinointiin (mm. kv messut),
11	Pasila-Vallilla-Kalasatama työpaikka - ja yritysvyöhykkeen kehittämissuunnitelma	31.12.2013	Ksv	Toimenpidesuunnitelma valmistui 12/2013. On jatkettu tiivistä yhteistyötä Vallilan alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa alueen kehittämiseksi vetovoimaisena työpaikka-alueena. Toimenpide on osatoimenpideohjelmaa kaupungin yritysmönteisyyden ja työllisyyden lisäämiseksi (kohta 9).Yleiskaavatyössä Pasila-Vallilla-Kalasatama-akseli on nostettu esiin selkeällä tavalla. Yleiskaavassa alue on merkitty liike- ja palvelukeskustan alueeksi, jonka voimakas kehittäminen on osa kaupungin strategiaohjelman mukaista laajempaa kaupungin työpaikkakeskittymien kehittämisen kokonaisuutta. Vallilan teollisuusalueen ja Tukkutorin alueen säilyminen ja kehittäminen toimitilapainotteisina alueina vahvistavat myös kaupungin strategisia linjauksia Kalasatama- Vallila- Pasila-akselista elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Yleiskaavassa on merkitty raitiovaununlinjaus Teollisuuskadulle.
12	Terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä	31.5.2014	Kanslia	Health Capital Helsinki -hanke. Lisäksi kehitetty sosiaali- ja terveysviraston kanssa toimintamallia varhaisen markkinavuoropuhelun sekä innovatiivisen yritystoiminnan edistämiseksi. (mm Kalasataman tehy-asema, Nordic Well Being -innovaatiokilpailu).
13	Kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatorakenteen uudistaminen	31.5.2014	Kulke -> Kanslia Jojan valmistelu	Kulttuurialojen uudistustarpeet on sisällytetty ja sisällytetään johtamisen jaoston esityksiin Khn 12.1.2015 kehotuksen mukaisesti.

Hanke	Määräaika	Vastuuvirasto	Toteutumaraportti
14	Ratikkaprojektin perustaminen	Ksv, HKL ja Kanslia	Ratikkaprojekti on käynnistetty vuonna 2014. Projektin tilannekatsaus on merkitty tiedoksi ja raitioliikenteen kehittämistavoitteet on hyväksytty jatkovalmistelun pohjaksi kaupunginhallituksessa 16.11.2015. Kaupunkisuunnitteluviraston johtoryhmä on hyväksynyt raitiotien yleissuunnitteluohjeen. HSL on myös aloittanut säännöllisen raitioliikenteen seurannan mm keskinopeuden osalta. Projekti on määritelty tulevien raitiotiehankkeiden suunnitteluvaiheet (aikataulu ja priorisointi). Projekti perusti poikkihallinnollisen raitioteiden koordinoitiryhmän, jonka toiminta on vakiinnutettu. Ratikkaprojektin työsuunnitelmassa projektin aikatauluksi on esitetty nykyinen valtuustokausi. Koordinointiryhmä jatkaa toimintaansa myös ratikkaprojektin päätyttyä.
15	Energiansäästötavoitteiden lisääminen	HKR	Rakennusvirasto toimii asiantuntijana koko kaupungin energiatehokkuustyössä ja koordinoi energiansäästöneuvottelukunnan toimintaa. Energiansäästöneuvottelukunnan laatima uusi energiansäästötavoite hyväksyttiin kokouksessa 5.11.2013. Energiansäästöneuvottelukunnan vuotuisen toimintaan strategiakauden aikana kuuluu asettaa virastoille vuotuinen energiansäästötavoite osaksi talousarvio-ohjetta. Lisäksi neuvottelukunta lähettää vuosittain alkuvuodesta hallintokuntiin kirjeitse ohjeen energiansäästötavoitteiden asettamisesta talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä seuraavalle vuodelle. Rakennusvirasto avustaa hallintokuntia energiansäästösuunnitelmien laatimisessa. Yhteensä 22 hallintokuntaa on saanut suunnitelman valmiiksi ja osa myös päivittänyt suunnitelmaansa. Kaupunkikonsernin energiankulutus oli vuonna 2014 noin 7 % pienempi kuin ennen nykyisen strategiakauden alkua vuonna 2012. Vuoden 2015 energiankulutuslukumäärät valmistuvat alkuvuonna 2016.
16	Asunnottomuuden vähentämisen ohjelma	Sote, Kv, Kanslia	Ohjelma tehtiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Asunnottomuus väheni vuonna 2014 600 henkilöllä ja pitkäaikaisasunnottomuus 195 henkilöllä. Tukihenkilöitä työskentelee n. 70 ja asumisneuvoja 18 asunnottomuuden ennaltaehkäisevissä tehtävissä. Uudet kilpailutetut asumispalvelusopimukset tulivat voimaan 2015.
17	Tuottavuusohjelmat ja eläköitymissuunnitelmat	Kaikki	Vuosien 2014 ja 2015 talousarviokäsittelyjen yhteydessä Khs on linjannut strategiakaudella osana tuottavuuden parantamista, että eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät kaupungin virastojen talous- ja hallinto henkilöstön piirissä (yleishallintopalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tilasto- ja tutkimuspalvelut, tietohallintopalvelut ja talouspalvelut) pyritään täyttämään sisäisin järjestelyin siten, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva. Linjausta tulee toteuttaa virastojen omassa rekrytoinnissa. Lisäksi tavoitteen toteutumista seurataan täyttölupamenettelyn yhteydessä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston sekä henkilöstöosaston toimesta.
18	Tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuunnitelmien ohjeet	Kv/tilakeskus ja Kanslia	Kaupunginkanslian koordinoimana on vuodesta 2014 alkaen käyty tammikuussa virastoittain läpi tilankäyttöohjelmat ja tilankäyttösuunnitelmat, jotka on laadittu kaupunginkanslian ja tilakeskuksen laatimien ohjeiden mukaisesti. Talousarvion yhteydessä esitetään vuosittain yhteenveto tilamääristä ja arvio strategiataavoitteen toteutumisesta. Kokonaisuudessaan kaupungin käytössä oleva tilamäärä kasvasi hallintokuntien suunnitelmien mukaan yhteensä noin 60 000 htm2 (3 %) strategiaohjelmakaudella 2013–2016.

Hanke	Määräaika	Vastuuvirasto	Toteutumraportti
19 Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishanke	30.10.2013	Kanslia ja Tyke	Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisen hankkeen suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2015 pääosin toteutuneet. Työkykyjohtamisen malli viimeistelyä vaille valmis, pitkien sairauslomien seulonta valmistui, yhteistyötä Kevan kanssa tiivistettiin, käynnistettiin työkykyjohtamisen työpajat verkostoyhteistyössä: Stara ja Vaka, Tyke, kanslian henkilöstöosasto ja Keve. Sairauspoissaolojen kasvua pyrittiin hillitsemään kaksivuotisella Kipu ja työkyky -hankkeella. Työelämän joustoja kehitettiin. Työturvallisuudessa yhtenäistettiin ja tehostettiin työturvallisuuden hallintaan liittyviä toimintamalleja ja -prosesseja. Vuoden 2016 tarkennettu suunnittelu lähes valmis.
20 Rakentamisen laadun ja energiatehokkuuden työryhmän perustaminen	29.8.2013 (työryhmän perustaminen)	HKR	HKR: Työryhmän raportti valmistui huhtikuussa 2014. HKR- Rakennuttaja, asuntotuotantotoimisto ja kiinteistöviraston tilakeskus pyrkivät lisäämään yhteistoimintaansa ja keskinäistä tietojen vaihtoaan. Raportin päivitystarve arvioidaan uudelleen muuttuneessa toimintaympäristössä vuoden 2016 aikana.
21 Teknisen puolen virasto- ja vastuurakenteen uudistaminen	31.12.2013 (työryhmän määräaika)	Kanslia -> Jojan valmistelu	Teknisen sektorin uudistustarpeet on sisällytetty ja sisällytetään johtamisen jaoston esityksiin kaupunginhallituksen 9.6.2014 kehotuksen mukaisesti.
22 Toimialarajat ylittävän johtamisen pilottihankkeet	30.5.2014	Kanslia	Toimialarajat ylittävien prosessien johtamisen kehittämistä on jatkettu sisällyttämällä vuoden 2014 ja 2015 tulospalkkiojärjestelmiin useiden virastojen yhteisiä tulospalkkiotavoitteita. Tulospalkkiojärjestelmiin sisältyy viisi prosessia: liikennehankkeiden investointien suunnitteluprosessi, hankintojen tehostaminen, asuntotuotantoprosessi, lasten ja nuorten terveyden edistäminen sekä peruskoulun päättäneiden ohjaus ja toisen asteen koulutuksen tehostaminen. Prosessien etenemisestä raportoidaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.
23 Avustusten keskittäminen Khlle	31.10.2013	Kanslia	Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 (1) hyväksyä asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustusten keskittämisen kaupunginhallitukselle, (2) hyväksyä asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden avustuslajit ja -kriteerit ja (3) todeta, että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn vustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle.
24 Helen ja Helsa toiminta- ja hallintomallit		Helen, Helsa	Kuntalain edellyttämät yhtiöittämiset toteutettiin vuoden 2015 alusta lukien. Tavoite on toteutunut.
25 Palmian toiminta- ja hallintomalli		Kanslia	Palmian toiminta- ja hallintomalli muutettiin osittaisen yhtiöittämisen myötä vuoden 2015 alusta lukien. Tavoite on toteutunut.
26 Kilpailuilla markkinoilla olevien toimintojen selvitykset		Kanslia	Helenin, Helsingin Sataman ja Palmian osalta toteutunut, muiden toimintojen osalta selvitykset (Stara) /kartoitukset käynnistetty, selvitysten valmistumisen jälkeen valmistellaan tarvittavat toimenpiteet. Toteutuu strategiakauden aikana.
27 HKL:n toiminnan ja infran toimintamalli	31.12.2013	Kanslia	Kaupunginhallitus merkitsi HKL:n toiminnan ja infran toimintamallia koskevan selvityksen tiedoksi 9.6.2014. Tavoite on toteutunut.
28 Maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutukset, verotulot ja työllisyysvaikutukset	30.9.2013	Kanslia	Pilotoitu toimintamallia. Toteutettu mm Guggenheim, Helen ja Länsisataman liikenneyhteydet -hankkeissa.
29 Strategiaohjelman seuranta		Kanslia	Strategiaohjelman täytäntöönpanopäätöksen toimenpiteistä ja mittareista valmistellaan raportti Khlle kaksi kertaa vuodessa.

Hanke	Määräaika	Vastuuvirasto	Toteutumaraportti
30 Vaihtoehtoiset toteuttamistavat kustannusarvioineen koko Helsingin päästöjen vähentämisestä 30 % vuoteen 2020 mennessä	31.12.2013	Ymk	Selvitys ilmestyi ympäristökeskuksen julkaisusarjassa 7/2014 (http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-07-14.pdf) ja se oli Kh:n iltakoulussa 1.12.2014, jossa se merkittiin tiedoksi. Toimenpiteiden käynnistymisestä laadittiin ympäristökeskuksen toimesta arviointi vuoden 2014 lopulla ja sitä on täydennetty kesällä 2015. Sekä 30 % selvitystä että arviointia on hyödynnetty Helsingin hajautetun enegiantuotannon selvityksessä.
31 Ehdotus ikääntyneiden helsinkiläisten palvelujen järjestämisen kokonaisuudesta 2020-luvulla vanhuspalvelulain mukaisesti	31.12.2014	Sote	Stadin ikäohjelma vuosille 2015–2016 on vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Se on laadittu laajapohjaisessa verkostossa asiakkaita ja asukkaita osallistaen ja kuullen. Verkostojen toiminta jatkuu vuonna 2016. Stadin ikäohjelmaa hyödynnetään seuraavan valtuustokauden 2017-2020 strategiatyössä ikääntyneiden palvelujen järjestämisen suunnittelemiseksi.
32 Demokratiapilottien koordinointi ja osallistavan budjetoinnin kokeilujen koordinointi ja selvittäminen		Kanslia	Demokratiapilottien aikana kehitetyt toimintamallit ja yhteistyö alueilla jatkuu monilta osin. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään Yhteistoimintaryhmän toiminta jatkunut edelleen. Pilotissa käynnistettyä sosiaali -ja terveysviraston Kivikon terveysaseman asiakasraatia ollaan käynnistämässä uudelleen pienen tauon jälkeen. Vuosaaritoimikunta toimii edelleen n. 20 hengen kokoonpanolla. Maunulan demokratiapilotissa käynnistetty yhteissuunnittelu Maunula –talon osalta on ollut käynnissä koko ajan ja jatkuu edelleen. Yhtesisuunnittelussa tullaan myös kokeileman osallistuvaa budjetointia. Uusi demokratiatalo Maunulan Saunabaarin alakertaan saatiin toteutettua. Artovassa Bokvillanin asukastila on vilkkaassa käytössä. Kaupunkilaisten raati täydensi oivallisella tavalla asukasnäkökulman tuottamista pysäköintipolitiikka –ohjelma valmistelussa. Kaupunkilaisten raadin menetelmäopas julkaistiin pdf:nä. Kansalaisraati –menetelmää on sovellettu Vallilan kirjaston kokeiluhankkeessa, jossa haettiin asukkaiden näkemyksiä kirjastotoiminnan kehittämiseen alueellisen asukastoiminnan tukemiseksi. Tapaninvainiossa järjestetään säännöllisesti asukasiloja mm. hyödyntäen leikkipuiston tiloja asukastilana. Osallistava budjetointi: Kulttuurikeskuksessa ei ole ollut osallistavan budjetoinnin käytäntöjä v. 2015.. Erilaista yhteissuunnittelua kuitenkin on. Asukkaat ja muut paikallistoimijat pääsevät mm. muotoilemaan ns. Helsinki –mallin hankkeita yhdessä taidelaitosten kanssa niissä kaupunginosissa joissa hankkeita on ollut ja tulee olemaan. Kulttuurikeskus jakaa kaupunkikulttuuriavustuksia 250 000 €/v. kansalaisyhteiskunnan hankkeille (n. 200 kpl/v). Maunula-talossa on osallistuvan budjetoinnin hanke (nuorisoasiainkeskus, kirjasto, työväenopisto).Nuorisoasiainkeskuksen RuutiBudjetti on vakiintunutta toimintaa, ja sitä toteutetaan kuudella alueella vuonna 2015. Toimintaa on tarkoitus laajentaa. Opetusvirastossa osallistavaa budjetointia toteutetaan koulujen johtokuntien kautta. Johtokunnissa on mukana vanhempien, oppilaskunnan (lukuun ottamatta ala-asteen kouluja) ja koulun henkilöstön edustajat. Johtokunnat päättävät koulujen ja oppilaitosten vuosittaiset talousarvion käyttösuunnitelmat. Stadin ammattiopistossa on käytössä kohdennettu kehittämisraha, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa oppilaskunta. Osallistuvaa budjetointia on käytetty nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palveluiden suunnittelussa. Osallistuva budjetointi laajeni tänä vuonna kahdesta yksiköstä kuuteen yksikköön ja seitsemälle alueelle. Tavoitteena on tehdä yksikön toimintasuunnitelma sekä budjetin painotukset yhdessä alueen nuorten kanssa. Nuorista kohderyhmänä ovat yläkoululaiset, 13–16 –vuotiaat. Ruutibudjettia tehdään yläkoulujen kanssa yhteistyössä pääosin kouluajalla. Vuonna 2016 RuutiBudjetti laajenee alueellisista kokeiluista kattamaan koko Helsingin kaupungin nuorisotyötä. Nuorten kanssa laaditaan vuosittain paikallisesti nuorisotyön toimintasuunnitelma sekä muotoillaan käytössä oleva budjetti vastaamaan toimintasuunnitelmaa.

Hanke	Määräaika	Vastuuvirasto	Toteutumaraportti
33 Selvitys investointihankkeiden vaikutuksista joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkuosuuteen.		Ksv	Kaikista merkittävistä liikenneinvestoinneista laaditaan arviointi, joka sisältää myös vaikutukset kulkumuoto-osuuksiin. Pyöräilyn edistämistoimien seurantaan varten on julkaistu ensimmäinen pyöräilykatsaus, joka on esitelty kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Pyöräilyn investointiohjelmaa on kehitetty siten, että toteutusaikataulussa huomioidaan pyöräilyn edistämiseksi asetettujen investointimäärärahojen lisäksi myös suunnitteluvalmius hankkeiden toteuttamiseen. Priorisoinnin kehitystyö vaikuttaa jatkossa investointiohjelmassa olevien hankkeiden järjestykseen ja parantaa hankkeiden toteutumisedellytyksiä esitetystä aikataulusta. Jalankulun tutkimusohjelma on valmistunut viime vuonna. Tutkimuksilla seurataan määrällisesti ja laadullisesti kävelyn ja kävely-ympäristöjen kehittymistä keskusta-alueilla. Selvitys investointihankkeiden vaikutuksista kulkuosuuksiin on kaupunkisuunnitteluviraston jatkuvaa toimintaa.
34 Ehdotus neuvola- ja perhetyön toiminnallisesta yhdistämisestä positiivisen diskriminaation periaatteita noudattaen.		Sote	Asiakasohjausta ja työparityöskentelyä on kehitetty edelleen. Erityistä tukea tarvitseville on tehty kotikäynti raskauden aikana ja perheille järjestetty heidän tarvitsemansa apu ja tuki.
35 Esityksen metsäisen suojeluverkoston perustamisesta	31.12.2013	HKR	Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015 – 2024 hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015. Rakennusviraston asiantuntijat osallistuivat ympäristökeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston luontoasiantuntijoiden kanssa luonnonsuojeluohjelman laadintaa ohjaavaan työryhmään. Luonnonsuojeluohjelman osana laadittu metsäverkostaselvitys osoittaa metsäisen vihervestoston kytkeytyneisyyden kannalta keskeiset metsäiset yhteydet ja niiden kehittämistarpeet. Luonnonsuojeluohjelmassa esitettävien uusien luonnonsuojelualueiden rajaukset on esitetty oikeusvaikutteisina suojeltavaksi tarkoitettuina alueina 10.11.2015 kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksytyyn uuden Helsingin yleiskaavaehdotuksen Kaupunkiluonto-teemakartassa. Samassa teemakartassa esitetään myös metsäverkoston kytkeytyneisyys. Yleiskaava ja uudet perustettavat luonnonsuojelualueet ohjaavat Helsingin maankäyttöä ja alueiden ylläpitoa. Rakennusvirasto tulee osallistumaan uusien perustettavien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadintaan sekä kustantamaan uusien luonnonsuojelualueiden rakenteet sekä hoidon. Luonnonsuojeluohjelmassa olevien uusien alueiden rajaukset otetaan huomioon rakennusviraston aluesuunnittelussa. Metsäverkostoa tullaan kehittämään aluesuunnitelmissa edelleen metsäisenä.
36 Kaikki hallintokunnat ottavat huomioon päätösesityksissään sukupuoli-, yhdenvertaisuus- ja ympäristövaikutukset strategian mukaisesti.		Kaikki	Strategiaohjelman sisältöä ja sen ottamista huomioon päätösesityksissä viestitään hallintokunnille päätösviestinnässä, päivittäisjohtamisessa, keskushallinnon ohjeissa ja koulutuksissa.
37 Toisen asteen oppilashuollon vahvistaminen positiivisen diskriminaation mallin mukaisesti, jotta läpäisyaste nousee nykyisestä.		Opev	Oppilas- ja opiskeluhoito astui voimaan 1.8.2014. Lailla taataan psykologi- ja kuraattoripalvelut kaikille toisen asteen opiskelijoille Helsingissä, myös yksityisille koulutuksenjärjestäjille. Opiskeluhoito- ja terveyspalvelut ovat myös valmistavan koulutuksen sekä etsivän nuoristoyön asiakkaiden saatavilla. Palvelun lähtökohtana on asiakkaan tarve. Asiakkaita ei voida pakottaa ottamaan vastaan opiskeluhoillon palveluita. Stadin ammattiopistossa toimii 6 urasuunnitteluohjaajaa, jotka auttavat koulutuksen ulkopuolella tai keskeyttämisvaarassa olevia nuoria. Lisäksi 6 opiskelutoiminnan koordinaattoria auttaa Stadin ammattiopiston opiskelijoita arkielämän ongelmissa.

	Hanke	Määräaika	Vastuuvirasto	Toteutumaraportti
38	Selvitys pitkäaikaistyöttömille veroja tuottavan työn tai oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä sanktiomaksujen välttämiseksi.		Kanslia	V.2015 perustettiin työmarkkinatukityöryhmä koordinoimaan palveluita, joilla on vaikutusta sanktiomaksujen suuruuteen. Samalla on aloitettu työllisyysneuvonnan kokonaisuudistus, jolla pyritään organisoimaan palvelut mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Työllisyysneuvonnan palvelut kohdistetaan yhä enemmän tähän kohderyhmään ja selvitys työttömyyden kokonaiskustannuksista on tilattu. Helsinki-lisän käyttö on uudistettu tukemaan kohderyhmän työllistymistä ja kuntakokeilun kautta on saatu kohderyhmällä huomattava määrä valmennuspalveluja.