



15.7.2015

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Määrärahan myöntäminen Uutelan kanavan jatkorakentamiseen Kauniinilmanpuistossa vuodelle 2015

HEL 2015-007890 T 02 02 02

Uutelan kanavaa koskeva asemakaava sai lainvoiman vuonna 2002. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2002 Uutelan kanavan hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 17,10 milj. euroa (RI=102,9) eli arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 14,02 milj. euroa. Mikä on tällä hetkellä indeksikorjattuna 18,81 milj. euroa (RI=138,1).

Kanavan rakentaminen alkoi vuonna 2003. Sen viimeistelytyöt saatiin valmiiksi vuonna 2009, lukuun ottamatta kanavan koilliskulmassa sijaitsevaa kauniinilmanpuiston osaa, joka jätettiin rakentamatta viereisen tontin keskeneräisyyden takia. Muilta osin itärannalla sijaitseva Kauniinilmanpuisto rakennettiin valmiiksi vuosina 2006-2007.

Puiston viereinen kerrostalo valmistui viime vuonna 2014. Tänä vuonna on tarkoitus rakentaa Kauniinilmanpuiston loppuosa valmiiksi. Puiston rakentamisen kustannusarvio on 400 000 euroa.

Uutelan kanavan rakentamiseen on käytetty yhteensä indeksikorjattuna 14,29 milj. euroa (alv 0 %). Se on 4,79 milj. euroa vähemmän kuin alkuperäinen kustannusarvio.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2015 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11 alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet rakennusviraston käyttöön Uutelan kanavan jatkorakentamiseen 400 000 euroa.

Lisätiedot

Anne Tanhuanpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428
anne.tanhuanpaa(a)hel.fi



15.7.2015

Antti Hietala
vs. kaupungininsinööri

Timo Rytönen
vs. osastopäällikkö