



3.12.2015

Kaupunginhallitus  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

## Rakennusviraston esitys vuoden 2015 talousarvion alakohdan 8 03 30 projektialueiden kadut sisäisistä siirroista

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Talousarvion 2015 alakohdan 8 03 30 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 43,98 miljoonaa euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on myöntänyt siirtoesityksen kohteena olevien projektialueiden määrärahat rakennusviraston käyttöön.

Talousarviovuoden 2015 aikana on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 03 30 Projektialueen kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahaajaosta, koska hankkeiden toteutus on poikennut talousarvion laadintavaiheessa olleesta tavoitteesta. Määrärahaylitykset ovat olleet edellytys mm. asuntotuotannon toteuttamiselle.

Kruunuvuorenrannan alueella Itäväylä–Linnanrakentajantien määrärahatarve alittuu, koska Suunnittelijankadunsillan rakentaminen siirtyy voimalinjan (110 kV) siirron viivästymisen vuoksi. Suunnittelijankadunsillan rakentamisen edellyttämän tukimuurin rakentaminen Itäväylän alentamiseksi on käynnistynyt erillisen urakkana Operaattorinkadun ja Itäväylän väliin. Kruunusiltoihin varattu määräraha ylittyy, koska hankkeen toteuttamisen valmistelu on edellyttänyt erilaisia selvitystöitä koko raitiotielinjan osuudelta ja lisäksi vesilupahakemuksen valmistelua. Sil-  
lan katu- ja siltasuunnittelu on käynnistynyt.

Pasilan alueella Keski-Pasilaan varattu määräraha alittuu, koska käynnissä olevista katu-urakkakohteista osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm. Pasilankatu ja Teollisuuskatu. Ilmala ja Länsi-Pasilan alueella vuodelta 2014 siirtyneiden katuhankkeiden toteutus on ylittänyt talousarvion määrärahan. Pohjois-Pasilaan alueen investointitarpeet ovat realisoituneet vasta loppuvuodesta eikä niille haettu talousarviomäärärahaa vaan hyödynnetään Keski-Pasilan käyttämättä jäävää määrärahaa.

Kuninkaankolmion alueella Kuninkaantammen katujen rakentamiseen varattu määräraha alittuu. Honkasuon katujen rakentamiseen ei talous-



3.12.2015

arviossa ollut varattu määrärahaa, mutta vuodelta 2014 siirtyneiden töiden loppuunsaattaminen oli perusteltua.

Edellä esitetyn perusteella rakennusvirasto esittää vuoden 2015 talousarvion alakohdan 8 03 30 Projektialueiden kadut sisäistä projektialuekohtaista määrärahajakoa muutettavaksi seuraavasti:

8 03 30 4 Kruunuvuorenranta (yht. 5,350 miljoonaa euroa)

Alakohdasta 8 03 30 41 Itäväylä/Linnanrakentajantie,  
1 600 000 euroa

Siirretään alakohtaan 8 03 30 43 Kruunusillat, 1 600 000 euroa

8 03 30 5 Pasila (yht. 17,080 miljoonaa euroa)

Alakohdasta 8 03 30 52 Keski-Pasila, kadut ja rakenteet,  
631 000 euroa

Siirretään alakohtaan 8 03 30 51 Iimäla ja Länsi-Pasila, 470 000 euroa

8 03 30 53 Pohjois-Pasilan kadut ja rakenteet,  
161 000 euroa

8 03 30 6 Kuninkaankolmio (yht. 3,070 miljoonaa euroa)

Alakohdasta 8 03 30 61 Kuninkaantammen alue, 55 000 euroa

Siirretään alakohtaan 8 03 30 62 Honkasuon alue, 55 000 euroa

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571  
helena.strom(a)hel.fi

Raimo K Saarinen  
kaupungininsinööri

Silja Hyvärinen  
osastopäällikkö