



Innovaatorahastosta rahoitettu hanke

Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Helsinki Business Hub (Greater Helsinki Promotion) yhteistyössä Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, HY ja HUS
Hankkeen nimi:
Health Capital Helsinki
Raportointikausi (kk/vuosi-kk/vuosi)
09/2015-08/2016

Muutokset hankkeen perustiedoissa

(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, ...)

Kokonaisaikataulu: 1.8.2015-31.7.2018

Puitesopimuksessa mukana: Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja HUS (HUS tullut mukaan puitesopimukseen ja yhteistyöhön hankkeen alkamisen jälkeen)

Ei muita suurempia muutoksia edellisen raportin perustietoihin.

Muutokset sisällössä

(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, ...)

Budjetti muutettu vastamaan aikataulua (kts. alla ja väliraportti dokumentti). HCH-toimistovuokria ei ole toistaiseksi ollut. Yrityskiihdyttämöosio toteutetaan omana työtä (palkattu henkilö) ja osin ostopalveluna. Innovaatorahaston kanssa on selvitetty (16.12.2015 Innovaatorahasto/Turunen), että muu rahoitusosuus voidaan kerätä kustannuksina erilliselle kustannuspaikalle, jonka kustannukset raportoidaan. Vuonna 2015 tätä mahdollisuutta ei käytetty, mutta vuonna 2016 -2018 käytetään. HCH-ohjausryhmä on käsitellyt asian 01/2016.

Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat)

Hankkeen toimenpiteet vaiheittain	Vaiheen tuotokset	Vaiheen ajoitus (kk/v)	Vaiheen kustannus (€)
Yrityskiihdyttämö (business builder) (kts. väliraporttidokumentti)	Toteutetut: toimintamalli, suunnitelma, kansainvälinen ja kansallinen verkosto, yrityskanta, tuki rahastolle tulossa: yritysten rekrytointi, käynnistys ja rahoituksen haku business builder toimintaan	1.9.2015-31.5.2017	200.000 e

Lisätietoja

<http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/innovaatorahasto@hel.fi>

Käyntiosoite

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Raportit kaupungin kirjaamoon

PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),
Helsingin kaupunki 00099
helsinki.kirjaamo@hel.fi



Avoim innovaatiotila + yritystilat (kts. väliraporttidokumentti)	Toteutetut: Innovaatioselvitys tehty, Biomedicum tila otettu käyttöön, Terkon-tilan suunnitelma tehty, yritystilaja kartoitettu ja esitelty yrityksille, n. 10 yritystä haluaa HCH-tiloihin Tulossa: Terkon remontti & käyttöönotto 2017, liiketoimintasuunnitelma, yritysten rekrytointi, palvelujen kehitys, yritystilat kampuksille	1.9.2015-1.10.2017	150.000 e
Yhteiset toimintamallit ja yritysysteistyö (kts. väliraporttidokumentti)	Toteutetut: alustavat prosessit, niiden pilotointi käynnissä, 22 yritystä Tulossa: prosessien täsmennys, IPR-asiat, roolit	1.3.2016-31.7.2018	250.000 e
Verkostoituminen (kts. väliraporttidokumentti)	Toteutetut: tapaamiset, avajaiset 500 osallistujaa, Slush-VC tilaisuus, Upgraded Life Festival (ULF) -sessio, Berliini, Stanford, Boston, kansallinen Tulossa: säännölliset verkostoitumistilaisuudet, HCH-teema- ja vuosi-HCH-tilaisuus, kv-vierailut jatkuvat, tapaamiset, delekaatiot, Slush, ULF jatkuvat	1.9.2015-15.6.2018	150.000 e
Viestintä (kts. väliraporttidokumentti)	Toteutetut: Nettisivut, logo, osa viestintämateriaalista, avajaisten ja ULFin viestintäosuus	1.2.2016-31.7.2018	250.000 e
Projektin hallinnointi ja koordinointi sekä HCH-allianssin jatkokehityskohteet (kts. väliraporttidokumentti)	Toteutetut/Tulossa: Operatiivisen ja strategisen ohjausryhmän kokoukset, tilaisuuksien sopiminen, koordinointi, raportit, kustannukset	1.8.2015-31.7.2018	100.000 e



Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?

Innovatiiviset kaupungit (Tekes), Golden Bridge ja MOCT (TEM), One BSR (InterReg), Corporate Venture (UML), Invest in Southern Finland (ESR; ELY)

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?

HCH-hanke ei ole saanut rahoitusta muualta. HCH-hankkeeseen kytkeytyvä tekeminen on saanut rahoitusta: 50.000 e HUS, innovaatiotila n. 35.000 e (iso näyttö, tarpeiden selvitys) (Teknologiateollisuus/Aalto), Academic Medical Campus Helsinki on maksanut Upgraded Life Festivalin näyttelytilan ja puheenvuorosession.

	2015 (euroa)	2016 (euroa)	2017 (euroa)	2018 (euroa)
Innovaatorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus	290850	221450		
Kuluvana vuonna käytettävä määräraha		221450		
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha		0		
Jatkossa innovaatorahastosta tarvittava rahoitus (sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)			262144	100088

	2015 (euroa)	2016 (euroa)	2017 (euroa)	2018 (euroa)
Muualta saatu rahoitus	24351	117183	68933	19533
Muualta haettava rahoitus				
Oma rahoitus				

Liitteet

1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä

(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tuloksia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta on syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty

Lisätietoja

<http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/innovaatorahasto@hel.fi>

Käyntiosoite

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Raportit kaupungin kirjaamoon

PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),
Helsingin kaupunki 00099
helsinki.kirjaamo@hel.fi