



Innovaatorahastosta rahoitettu hanke

Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):

Anu-Katriina Pesonen ja Helsinki Sleep Factory –tiimi (Timo Partonen, Anna Sofia Urrila, Liisa Kuula-Paavola, Joel Sammallahhti/ Helsingin yliopisto)

Hankkeen nimi:

Helsinki Sleep Factory/Helsingin unitehdas

Raportointikausi (kk/vuosi–kk/vuosi)

1.1.2016 – 31.8.2016

Muutokset hankkeen perustiedoissa

(organisaatio, kokonaisuikataulu, yhteistyökumppanit, ...)

Seurantaryhmän jäsen Arja Kukkonen Opetusvirastosta on vaihtunut Opetusviraston työtehtävien muututtua. Uusi seurantaryhmän kokouksessa vahvistettu jäsen on ohjauspalveluiden päällikkö Crister Nyberg, yhteyshenkilönä jatkaa Anna Lyra-Katz

Muutokset sisällössä

(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, ...)

Ei muutoksia varsinaiseen sisältöön. Aikatauluissa pieniä siirtymiä; hanke saatiin käyntiin ja rahoitus tilille muutama kuukausi myöhässä. Gyllenbergin säätiöltä saadulla lisätuella on voitu myös hiukan laajentaa erityisesti psykoedukaatioon liittyviä tavoitteita (yhteistyö Suomen Mielenterveysseuran kanssa); yhteistyön sisältöjä ja prosessia kehitellään Opetusviraston oppilashuollon toimijoiden kanssa laajemmin kuin mitä alun perin suunniteltiin. Osa ostopalveluihin tarkoitettua rahaa applikaation tuotannossa on käytetty pelisuunnittelijan palkkaan osa-aikaisessa työsuhteessa. Koodaaminen on ostettu kokonaan, ja pelisuunnittelija on valvonut ja ohjannut prosessia.

Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat)

Hankkeen toimenpiteet vaiheittain	Vaiheen tuotokset	Vaiheen ajoitus (kk/v)	Vaiheen kustannus (€) *summat sisältävät yliopiston overheadin
1. Pelillisen uni-intervention toteuttaminen/koodaaminen/implementaatio kokeilukäyttöön. Betaversio on nyt valmis.	Uniapplikaatio	1.1.2016 - 31.7.2016	65 000

Lisätietoja

<http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/innovaatorahasto@hel.fi>

Käyntiosoite

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Raportit kaupungin kirjaamoon

PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), Hel-
singin kaupunki 00099
helsinki.kirjaamo@hel.fi



Suunnittelu tehty tiimissä, koodaaminen tehty yhteistyössä Good Life Technologyn kanssa		(peliä parannellaan vielä syksyn aikana) Implementaatio kokeiluun alk. 1.10.2016 Implementaatio tutkimukseen alk 1.1.2017	
2. Interventiota tukevien unitehtaan verkkosivujen kehittäminen – yhteistyössä Opetusviraston, ja Suomen mielenterveysseuran kanssa. Tekstit ovat valmiit, verkkosivujen (ensimmäinen versio) avautuminen syyskuussa.	Verkkosivut	ensimmäinen vaihe 1.1.2016 - 31.8.2016 Implementaatio ja jatkokehittäminen 1.9.2016-31.12.2017	6000 (käytetty Gyllenbergin säätiön avustusta tiedetoimittajan palkkaamiseen). Loput avustuksesta käytetään jatkokehittelyyn 2017.
3. Innojok Oy:n itsenäinen projekti: älykkään kirkasvalotuotteen prototyypin valmistus	Kirkasvalo	Aikatauluneuvottelut käynnissä	Innojokin työpanos
4. Pelin implementaatio ja kokeiluvaihe kouluissa	Käyttäjäkokeemukset	1.10.-31.12.2016	kustannus sisältyy vaihe 1
5. Pelin jatkokehittäminen	Lopullinen tuote	1.1.2017 – 31.3.2017	30 000
6. Malli unihäiriöisten nuorten tukemiseen koulutoimissa	Toimintamalli	Koko rahoitusjakso, pidennetty toteutusaikaa, riippuvainen hankkeen rinnalla kulkevan tutkimuksen tuloksista, jossa tutkitaan uutta univalmennusmallia.	15 000
7. Nukahtamishetken määrittelevä ranneke	Kaupallinen tuote	Patenttihakemus menossa – HSF mukana hakemuksessa	-

Lisätietoja

<http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/innovaatorahasto@hel.fi>

Käyntiosoite

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Raportit kaupungin kirjaamoon

PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), Helsinki kaupungin kirjaamo 00099
helsinki.kirjaamo@hel.fi



Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?

Suomen Akatemian rahoitus 600 000

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?

Gyllenbergin säätiö, tukea internet-sivustojen kirjoitukseen 12 000

	2016 (euroa)	2017 (euroa)	2018 (euroa)
Innovaatorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus	80 000	30 000	
Kuluvana vuonna käytettävä määräraha	80 000	30 000	
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha			
Jatkossa innovaatorahastosta tarvittava rahoitus (sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)		30 000	

	2016 (euroa)	2017 (euroa)	2018 (euroa)
Muualta saatu rahoitus	6000	6000	
Muualta haettava rahoitus			
Oma rahoitus			

Liitteet

1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä

(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tuloksia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta on syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty

Lisätietoja

<http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/innovaatorahasto@hel.fi>

Käyntiosoite

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Raportit kaupungin kirjaamoon

PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), Hel-
singin kaupunki 00099
helsinki.kirjaamo@hel.fi