



06.03.2017

Ryj/3

## § 234

### Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Raide-Jokeri -hankkeen kustannusten seurannasta

HEL 2016-007570 T 00 00 03

#### Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2016 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

##### Ote

Ponnen esittäjä

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 15.6.2016 Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

'Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että hankkeen ja sen kustannusten seurannassa otetaan opiksi Länsimetron virheistä ja varmistetaan hankkeen toteutuminen budjetin puitteissa.' (Yrjö Hakanen)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-



06.03.2017

Ryj/3

piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnin hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Raide-Jokeri -hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa suunnittelija ja urakoitsija sitoutetaan jo varhaisessa vaiheessa yhteiseen allianssiin tilaajan kanssa. Osapuolet sitoutuvat kustannusarvioon jo ennen kuin varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät. Allianssimallin eräs keskeinen ominaisuus on tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteinen tavoite toteuttaa projektin laadulliset tavoitteet kustannusarviossa ja aikataulussa.

Raide-Jokeri-projekti valmistelee kustannusten seurantaan yksityiskoh- taista ja läpinäkyvää mallia, joka mahdollistaa suunniteltujen kustan- nusten vertaamisen budjetoituun. Tämä mahdollistaa vaikuttamisen to- teutuviin kustannuksiin. Seurantamallissa huomioidaan myös läpinäky- vä raportointi projektin kustannuksista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Otteet

**Ote**  
Ponnin esittäjä

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano