

Tanssin talon rahoituslaskelma 2016-2018

		Uudisrakennus-%	Uudisrakennus €	Erkon säätiön osuus	Kaupunki ja OKM	Kaapelin osuus
Saatu rahoitus 2016-2017	1 159 004,00 €	77,59 %	899 227,24 €	449 000,00 €	710 004,00 €	0,00 €
Toteutuneet suunnittelukustannukset	796 359,93 €	77,59 %	617 865,46 €	308 932,73 €	308 932,73 €	178 494,47 €

Säästynyt rahoitus vuodelta 2017 362 644,07 €

Kustannusarvio 2018 9 024 000,00 €

		Uudisrakennus-%	Uudisrakennus €	Erkon säätiön osuus	Kaupunki ja OKM	Kaapelin osuus
Rahoitustarve 2018	8 661 355,93 €	77,59 %	6 720 017,53 €	3 360 008,77 €	3 360 008,77 €	1 941 338,40 €