

HANKE	Projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2022	TS2022	2022												2023	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
8 09 01 03 Puistot ja liikunta-alueet			800	800														
Pihkatie 12 (AM)	Lindroth	s		110														
Sydänpuupuisto+puistoraitti 3	Lindroth	s																
Puistoraitti 1	Lindroth	s																
Puistoraitti 2	Lindroth	s																
Neulastien etelä- ja pohjoispuoli (hv-rakenteet)	Lindroth	s																
Naapurinpellontien suuntainen VP-alue ja muut puistot	Lindroth	s																
LP Trumpetti	Saarikko	m p k v		590														
Kaupunkiympäristön viiht. par. Malminkartano-Kannelmäki	Immonen	p k t v		100														

