

Vuonna 2021 toteutumattomat hankkeet

Hanke:

Tarkempi selite:

Tietotekniikkahankinnat

Tietotekniikkahankkeiden määrärahaa jää käyttämättä johtuen projektien vetämiseen vaadittavien resurssien puutteesta, kilpailutuksien kestosta ja lainsäädäntöön liittyneiden kasvaneiden vaateiden vuoksi. Merkittäviä projektien käynnistymiseen liittyviä viiveitä on aiheutunut niin kilpailutuksien kesto kuin lainsäädäntöön liittyvistä uusista vaikutustenarvioinnin ja saavutettavuuden prosesseista, jotka on toteutettava ennen hankinnan käynnistämistä. Toimialalla on myös muutamia kaupunkiyhteisiä projekteja, jotka eivät ole käynnistyneet odotetusti.

2 400 000 €

Muu irtain, Palu

Pysäköinninvalvonnan haalarikameran hankinta siirtyy johtuen tietosuojan liittyvistä kysymyksistä. Kaupunkitiedonkeruun laserkeilaus ja viistokuvaus ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa.

200 000 €

Muu irtain, KYMP-talo

Koronan aiheuttama maailmanlaajuinen komponenttipula ja tavaran saatavuus siirtävät hankintoja sueraavalle vuodelle. Siirtyviä hankintoja ovat mm. cave-tilan tekniikka, ovenpielinäytöt ja viherseinät.

450 000 €

3 050 000 €

Ylitysesitys

-3 050 000 €