



4.12.2014

Rlj/1

---

## Päätöshistoria

Toimitusjohtaja 13.10.2014 § 83

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä suoramarkintana

- lisätilauksen 17: Ethernet-kytkimet, 73.720 euroa (alv 0 %)

matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen  
4300015668 Transtech Oy:n tarjoukseen 29.9.2014 mukaisesti  
seuraavasti:

---



4.12.2014

Lisätilaus 17:	Ethemet kytkimet	Tarjous 29.9.2014	73 720
<i>Aikaisemmat lisätilaukset</i>		<i>Tj:n päätös</i>	<i>Euroa (alv 0 %)</i>
Lisätilaus 1:	Käytävälevennys	3.10.2011, 10016 §	182 000
Lisätilaus 2:	Ohjaamon ja matkustamon välinen väliseinä sekä opaskoiran paikka vaunussa	7.3.2012, 14 §	129 600
Lisätilaus 3:	Pysäytyspainikkeiden tyyppi	7.3.2012, 14 §	52 400
Lisätilaus 4:	Kattopeitteen maalaus	7.3.2012, 14 §	48 400
Lisätilaus 5:	Info- ja kamerajärjestelmän muutos	23.4.2012, 23 §	410 760
Lisätilaus 6:	Info- ja kamerajärjestelmän sisänäyttöjen muutos	12.6.2012, 42 §	246 400
Lisätilaus 7:	Info- ja kamerajärjestelmän sisänäyttöjen Pysähtyy -teksti	30.11.2012, 84 §	52 400
Lisätilaus 8:	Tuulilasin ja takalasin kehikon materiaalin vaihdon vaikutus raitiovaunun painoon	30.11.2012, 84 §	155 600
Lisätilaus 9:	Maketin lisävarustelu	4.3.2013, 20 §	196 700
Lisätilaus 10:	Buscom -laitteiden asennus esisarjan raitiovaunuihin 1 ja 2	4.3.2013, 20 §	51 200
Lisätilaus 11:	Raitiovaunumaketin sähkösuunnittelu- ja asennustyöt	4.4.2013, 43 §	18 300
Lisätilaus 12:	Vetokytkimen luukun muutoksen tilaaminen	29.7.2014, 66 §	79 200
Lisätilaus 13:	Ohjaamon lipunmyyntiaukon poistaminen		14 250
Lisätilaus 14:	Tuulilasinpyyhkimen tihkutoiminto		38 200
Lisätilaus 15:	Pysähtyy-mekkivalon siirto		6 400
Lisätilaus 16:	Kuljettajan infonäytön muutos	Tarjous 12.6.2014	60 720
<i>Lisätilaukset 1 – 17yhteensä:</i>			1 816 250

Lisätilauksen 17 jälkeen lisätilaukset ovat yhteensä 1.816.250 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 24.3.2011 hintatasossa.

Johtokunnan päätös 2.12.2010 (169 §):

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan päätöksen mukaan lisätilausvaltuus on 8.548.616 euroa (alv 0 %).



4.12.2014

Rlj/1

---

Päätöksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyvä  
lisätilaus alkuperäiseltä toimittajalta.

1.8.2014 Lausunto annettu

29.07.2014 Lausunto annettu

4.4.2013 Lausunto annettu

4.3.2013 Lausunto annettu

31.10.2012 Lausunto annettu

12.6.2012 Lausunto annettu

23.04.2012 Lausunto annettu

7.3.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Ville Sjöholm, projekti-insinööri, puhelin: 310 35505  
ville.sjoholm(a)hel.fi

---