

Liite 1

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen halli 3, lisä- ja muutostyöt

24 Palovaroittimien suojaus yksikköhinnoin aikavälillä 22.8 - 30.12.2017.	7 879,20 €, alv 0 %
26. Lisääntyneet piikkauskulut pintalaatan puuttumisen vuoksi.	20 070,40 €, alv 0 %
27. L-profiilien kiinnitys ja laatan terästen hitsaustyöt raiteilla 5 ja 6.	38 617,80 €, alv 0 %
34. Juotosvalut raiteilla 5 ja 6 raiteen alapuolella	5 093,39 €, alv 0 %
35. Hyvitys laatan terästen taivutuksesta	- 1 560,00 €, alv 0 %
36. Hyvitys urakkarajan pienentymisestä	- 9 600,00 €, alv 0 %