



21.11.2019

Asia/6

## § 188

### Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen muutos- suunnitteluun liittyvien arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien tilauk- sen korottaminen

HEL 2019-011834 T 02 08 03 01

#### Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen muutossuunnitteluun liittyvät arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävät PES-Ark-kitehdit Oy:ltä yhteensä enintään 50.000,00 euron arvonlisäverotonta kokonaishintaan.

#### Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

#### Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459  
leena.matasniemi(a)hel.fi  
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557  
ella.etula(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

##### Ote

Toimittaja  
Hankinta  
Kirjanpito  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö  
Tiimipäällikkö

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen työmaan on ollut tarkoitus päättyä vuonna 2018, mutta sen kesto on pidentynyt sopimuskumppaneista riippumattomista syistä. Arkkitehti- ja pääsuunnit-



21.11.2019

telutehtäviä tarvitaan vielä 27.11.2019 asti, jotta viimeisetkin vastaanottoon liittyvät jälkitarkastukset saadaan pidettyä.

PES-Arkkitehdit Oy on suorittanut peruskorjauksen muutossuunniteluun liittyviä arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtäviä kohteessa vuodesta 2012 alkaen. On HKL:n etujen mukaista ja kokonaisedullisinta tilata peruskorjauksen muutossuunnitteluun liittyvien arkkitehti- ja pää-suunnittelutehtävien jatko alkuperäiseltä toimittajalta.

Tämän puitesopimuksen kohdalla noudatetaan hankintalaki 30.3.2007/349, koska hankinta on aloitettu ko. hankintalain ollessa voimassa ja tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa on siihen viitattu.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aiemmat tilaukset ja päätökset

Johtokunnan päätös 166 §, 13.10.2016	160.712,00 euroa
Johtokunnan päätös 114 §, 16.6.2015	343.500,50 euroa
Toimitusjohtajan päätös 6.8.2014 (67 §),	61.744,00 euroa
Toimitusjohtajan päätös 24.3.2014 (33 §)	227.263,50 euroa
Tilaus 4100019692, 7.6.2013	27.230,00 euroa
Infrapalveluiden johtajan päätös 7.3.2013 (24 §)	53.750,00 euroa
Tilaus 4100018549, 18.4.2012	25.800,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 950.000.00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459  
leena.matasniemi(a)hel.fi  
Ella Etula, hankinta-asiiantuntija, puhelin: 310 22557  
ella.etula(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

Postiosoite  
PL 53250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

Käyntiosoite  
Toinen linja 7 A  
Helsinki 53  
http://hkl.fi

Puhelin  
3101071  
Faksi  
09655783

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI3280001301351509  
Alv.nro  
FI02012566



21.11.2019

Asia/6

---

**Ote**

Toimittaja  
Hankinta  
Kirjanpito  
Yksikön johtaja  
Hankepäälikkö  
Tiimipäälikkö

---

**Postiosoite**

PL 53250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

**Käyntiosoite**

Toinen linja 7 A  
Helsinki 53  
<http://hkl.fi>

**Puhelin**

3101071

**Faksi**

09655783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI3280001301351509

**Alv.nro**

FI02012566