



19.03.2013

Rt/5

## § 115

### Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakan 1.6.2010 - 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2012-004046 T 02 08 02 00

HKR 2010-638, R-03095 6411890 7040

## Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR -Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten töiden lautakunnan 13.4.2010 § 225, 22.2.2011 § 92, 26.4.2011 § 258 ja 27.3.2012 § 155 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 80 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 546 885,24 euroa.

### Esittelijä

tulosryhmän johtaja  
Olavi Tikka

### Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805  
olavi.tikka(a)hel.fi

## Otteet

### Ote

HKR-Rakennuttaja

## Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättäneen oikeuttaa HKR -Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten töiden lautakunnan 13.4.2010 § 225, 22.2.2011 § 92, 26.4.2011 § 258 ja 27.3.2012 § 155 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 80 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 546 885,24 euroa.

## Esittelijä

Alkuperäinen päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 13.4.2010 § 225 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakasta 1.6.2010 – 31.5.2013 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Maanrakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n kanssa 3 234 873,53 euron arvonlisäverollisesta urakkahinnasta (2 651 535,68 euroa + alv 583 337,85 euroa) ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan



rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin veroineen enintään 350 000 euroa.

#### Viimeisin päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 27.3.2012 § 155 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Suutarila-Puistola-Heikinlaakso -alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten töiden lautakunnan 13.4.2010 § 225, 22.2.2011 § 92 ja 26.4.2011 § 258 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 380 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 466 885,24 euroa.

#### Nykytilanne

Talven 2012 – 2013 lumenajot ja lumien varavastaanottoa paikkojen hoito ovat aiheuttaneet palvelu-urakan kiinteään kokonaishintaan lisäkustannuksia. Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman selvityksen mukaisesti em. töiden kustannuksiksi talvikaudella 2013 muodostuu arvonlisäverottomana 80 000 euroa.

#### Esittelijä

tulosryhmän johtaja  
Olavi Tikka

#### Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805  
olavi.tikka(a)hel.fi

#### Otteet

**Ote**  
HKR-Rakennuttaja