



10.11.2021

Strategiajohtaja

76 §

Euroopan unionin Horizon 2020 –ohjelman rahoittaman ”HANDS-HAKE-hankkeen” muutoshakemuksen hyväksyminen

HEL 2017-010516 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman hankkeen ”HANDSHAKE” (projektinnumero 1098051) muutoshakemuksen. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen liikenne- ja katusuunnittelupalvelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat. Helsingin kaupungin jatkohankkeen kustannuksiin, jotka ovat enintään 67 493,25 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan ta-kohdassa 1 50 04. Hankkeen kustannuksiin saadaan 100-prosenttinen tuki.

Päätöksen perustelut

HANDSHAKE-hanke toteuttaa kaupunkistrategian sekä pyöräliikenteen kehittämisohjelman tavoitteita tehdä Helsingistä pyöräilykaupunki kaikenikäisille ja kykyisille. Hankkeessa pyritään vauhdittamaan Helsingin kehitystä ottamalla parhaita käytäntöjä pyöräliikenteen pääkaupungeista Kööpenhaminasta ja Amsterdamista Helsinkiin. Kaupunkistrategiasa todetaan, että Helsinki haluaa vauhdittaa pyöräliikenteen tavoiteverkon rakentamista. Jotta tässä tavoitteessa onnistutaan, kaupungin täytyy saada tietoa ja tukea kaupungeilta, jotka ovat onnistuneet vastaavan tavoitteen saavuttamisessa.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt HANDSHAKE -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 20.10.2017 § 129 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Horizon 2020 -ohjelmasta 23.5.2018 hankkoodilla 769177.

EU-komissio päätti jatkaa hanketta elokuun loppuun 2022 saakka, sillä hankkeen tavoitteita ei pystytä komission mukaan saavuttamaan alkuperäisessä aikataulussa. Alun perin hankkeen piti loppua helmikuun loppuun 2022 mennessä. Helsinki tarvitsee projektipäällikön jatkamaan hankkeessa, jotta voidaan toteuttaa hankkeen edellyttämän Transition Management ja Dissemination työvaiheet ja edistää hankkeessa tunnistettuja ratkaisuja, etenkin HEL1 (AMS8 2018-2022) liittyen pyöräliikenteen priorisointiin ja kehityksen vauhdittamiseen sekä HEL3 (CPH2, CPH7 2018-2022) liittyen pyöräliikenteen baanaverkon ja tavoiteverkon rakentamisen ratkaisuihin ja rakentamisen vauhdittamiseen.



10.11.2021

Strategiajohtaja

Kaupunkistrategian, pyöräliikenteen kehittämisohjelman sekä HANDSHAKE-hankkeen tavoitteiden kannalta on tärkeää, että Helsingin kaupungille laaditaan suunnitelma pyöräliikenteen tavoiteverkon nopeuttamiseksi. HANDSHAKE-hankkeen Letters of Commitment edellyttää, että Helsinki tekee projektin jälkeiseen aikaan tähtäävän suunnitelman, jossa eritellään mitä ratkaisuja Helsinki toteuttaa pyöräliikenteen tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten Helsinki aikoo nämä ratkaisut toteuttaa. Pyöräliikenteen tavoiteverkon nopeuttaminen on tässä avainasemassa. Tähän suunnitelmaan tarvitaan tietoa etenkin Kööpenhaminasta ja HANDSHAKE-hankkeen verkostoja.

Hankkeen projektipäällikön työaika säilyy 100 prosenttisenä koko jatkohankkeen ajan. Helsingin kokonaiskustannukset hankkeen toteuttamisajalta pysyvät samoina. Kokonaiskustannukset ovat 355 068,79 euroa, josta EU CIVITAS-tuki on 355 068,79 euroa. Jatkohankkeen kustannukset ovat 67 493,25 euroa, jolle saadaan 100-prosenttinen tuki. Jatkohanke toteutetaan 01.03-31.8.2022 välisenä aikana. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098051 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteutavuudelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Horizon 2020 -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455
mari.kontio(a)hel.fi
Henna Hovi, liikenneinsinööri, puhelin: 040-6637864
henna.hovi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Muutospäätöshakemus
- 2 Jatkohankkeen budjetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



10.11.2021

Strategiajohtaja

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala