



22 §

Staran tiemerkitätyöt maalilla vuonna 2018, lisätyöpäätökset nrot 1-3

HEL 2018-001224 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkitätyöt maalilla v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi	Hinta
10 cm leveän maaliviivan poisto sinkopuhaltamalla	2,90 €/ m (alv 0 %)
symbolin poisto sinkopuhaltamalla	6,00 €/ kpl (alv 0 %)

Lisäksi yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 2 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkitätyöt maalilla v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi	Hinta
Pyörätien punainen massamerkintä, RAL 3011, kylmämassa	35 €/ m (alv 0%)

Lisäksi yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 3 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa Staran tiemerkitätyöt maalilla v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi	Hinta
Erikoismaalaus RAL 2003, maali	29,90 €/ m2 (alv 0 %)
Erikoismaalaus RAL 5021, maali	19,90 €/ m2 (alv 0 %)
Pallot d=30 cm, RAL 5024, maali	15 €/ kpl (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely



Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tie-merkintätyöt maalilla v. 2018 1.5.2018-4.11.2018.

Lisätyöpäätös nro 1

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua sinkopuhallusmenetelmää ei ollut yleisesti tiedossa. Menetelmällä pyritään maalinpoisto tekemään mahdollisimman siististi vahingoittamatta asfalttipintaa.

Lisätyöpäätös nro 2

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua punaista massamerkintää kylmämassalla ei ollut tiedossa kyseisiin kohteisiin (Intiankatu, Wallinin-katu). Pyörätiet sijaitsevat ajoradoilla, joissa tarvitaan maalimerkinnältä ajoneuvoliikenteen kulutuskestävyyttä.

Lisätyöpäätös nro 3

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja maalimerkintöjä (kohde Pikku Huopalahden puisto) ei ollut tiedossa.

Puitesopimus

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-vaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812
asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Lisäyötarjous nro 1 |
| 2 | Lisäyötarjous nro 2 |
| 3 | Lisäyötarjous nro 3 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Liite 3



18.10.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



18.10.2018

Yksikönjohtaja

Ville Alatypö
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.10.2018.