

Kustannuserittely

Punttikuja 9, tontti 39374/5

Pilaantuneen maan kunnostuksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset

			Yhteensä alv 0%
Näytteenotto			
Kaivinkoneen siirto			165,00
Kaivuutyö	3 h	60 eur/h	180,00
Kunnostus			
Kuljetukset, 20 km ylittävä osuus	1100 tn	4,96 eur/tn	5 456,00
Yhteensä:			5 801,00