



15.01.2019

Rakennuttamispäällikkö

5 §

Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien rakentaminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, päätöksen kumoaminen

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti kumota 14.1.2019 § 4 tekemänsä päätöksen.

Päätöksen perustelut

Tehdyn päätöksen yhteissummassa havaittiin korjattava virhe. Asiasta tehdään uusi rakennuttamispäällikön päätös.

Lisätiedot

Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925
teemu.koivula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Infrayksikkö 1