



23.04.2019

**Rakennuttamispäällikkö**

---

**10 §**

**Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä, muutostyötilaus,  
78 202,40 euroa**

HEL 2017-008260 T 02 08 03 01

2814I08205 6701645 4200

**Päätös**

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä töiden muutostyöt Caverion Suomi Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 1, 2 ja 3 mukaisesti 78 202,40 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

**Päätöksen perustelut**

Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä on tilattu rakennuttamispäällikön päätöksellä 3.7.2018 §13. Nyt tehtävä päätös on samaan hankkeeseen liittyviä muutostöitä.

Työn kokonaiskustannukset ovat 711 402,38 euroa.

**Lisätiedot**

Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954  
juuso.luoto(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

**Tiedoksi**

Infrayksikkö 2/Laitinen