



06.06.2019

Rakennuttamispäällikkö

11 §

**Teollisuuskadun tunnelin tekniset järjestelmät, muutostyötilaus,
18 369,34 euroa**

HEL 2017-005117 T 02 08 02 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Teollisuuskadun tunnelin teknisten järjestelmien urakan muutostyön Caverion Suomi Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 28-29 mukaisesti 18 369,34 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 16.5.2017 § 203 oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 700 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 536 080,33 euroa.

Lisätiedot

Taru Laitinen, projektisihteeri, puhelin: 310 38332
taru.laitinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Infrayksikkö 1