



14.06.2019

Rakennuttamispäällikkö

---

**12 §**

**Asemapäällikönkadun sillan levennys ja korjaus, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 370 227,84 euroa**

HEL 2017-008770 T 02 08 03 00

**Päätös**

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Asemapäällikönkadun sillan levennys ja korjaus, kokonaisurakan muutostyön GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 32, 35A, 36A, 37A, 38, 39B, 40, 41A, 49, 50A, 51A mukaisesti 370 227,84 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

**Päätöksen perustelut**

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päättänyt 2.11.2017 § 55 oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 1 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 997 470,01 euroa.

Lisätiedot

Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954  
juuso.luoto(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

**Otteet**

**Ote**  
Infrayksikkö 2