



28.06.2019

Rakennuttamispäällikkö

15 §

Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä, muutostyötilaus, 17 514,05 euroa

HEL 2017-008260 T 02 08 03 01

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Veturitien liikenteenhallintajärjestelmän töiden muutostyöt Caverion Suomi Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 4 mukaisesti 17 514,05 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä on tilattu rakennuttamispäällikön päätöksellä 3.7.2018 §13. Nyt tehtävä päätös on samaan hankkeeseen liittyvä muutostyö.

Työn kokonaiskustannukset ovat 728 916,43 euroa.

Lisätiedot

Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954
juuso.luoto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Infrayksikkö 2