



20.08.2019

Rakennuttamispäällikkö

---

**20 §**

**Teollisuuskadun tunnelin tekniset järjestelmät, muutostyötilaus,  
52 301,33 euroa**

HEL 2017-005117 T 02 08 02 00

**Päätös**

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Teollisuuskadun tunnelin teknisten järjestelmien urakan muutostyön Caverion Suomi Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 33 mukaisesti 52 301,33 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

**Päätöksen perustelut**

Yleisten töiden lautakunta päätti 16.5.2017 § 203 oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tekemään Teollisuuskadun tunnelin teknisten järjestelmien rakentamisen urakasopimuksen vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Caverion Suomi Oy:n kanssa. Arvonlisäveroton vertailuhinta on 5 638 238 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohdaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 611 773,98 euroa.

Lisätiedot

Taru Laitinen, projektisihteeri, puhelin: 310 38332  
taru.laitinen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

**Otteet**

**Ote**

Infrayksikkö 1