



26.04.2019

Asuntotuotantopäällikkö

43 §

Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012425 T 02 08 03 01

Att 2825004021

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyön Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 1.940,15 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Myllypihan osalta 9.739.358,57 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 59.997,41 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitetyn lisä- ja muutostyön (4), joka koskee etäkäyttö mobiililaitteen asennusta VAK:n etäkäyttöä varten, kustannus on 1.940,15 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 61.937,57 euroa (alv 24 %) ja 0,64 % hankinta-arvosta.

Lisätiedot

Sanne Varpanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32375
sanne.varpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat