



03.05.2019

Asuntotuotantopäällikkö

44 §

Asunto Oy Helsingin Hopealaakson rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-006391 T 02 08 03 01

Att 2825004017

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Hopealaakson rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähintaan 9.752,09 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Hopealaakson osalta 12.062.229 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 292.933,88 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 9.752,09 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 302.685,97 euroa (alv 24 %) ja 2,51 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Luhtikäytävän ylimmän tason reikälevyseinä (17)
- IV-koontilaatikot (22)
- Saunojen kiukaantyyppin muutos (24)
- Pyykkikaappien ovien ja vedinten vaihto toisen tyyppiseksi (25)
- Irtainvarastojen sähköarinoiden pellitykset (26)
- Saunan pukuhuoneen kaihtimet (27)
- Sähkömuutokset (28)

Lisätiedot

Johan F. Hellberg, tiimipäällikkö, puhelin: 041-5055 728
johan.f.hellberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat