



11.06.2019

Asuntotuotantopäällikkö

60 §

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012170 T 02 08 03 01

Att 2825004025

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 26.185,37 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 14.519.173 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 197.634,91 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hintaan 26.185,37 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 223.820,27 euroa (alv 24 %) ja 1,542 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- IV-KH harkkokannatus (26)
- A-rapun prh:n lto-koneen kotelo (32)
- Liiketilän IV-koneen tippavesiputken siirto (42)
- IV-kanavien ja yläsokkelin muutokset (48)
- B-portaan asuntojen ristiriidat lämpö- ja sähkökuvissa (50)
- Pesulan kuivausrummun muutos (52)
- Polkupyöräkoukkujen muutos (57)
- Paneelikattojen hiussaumaluukut (58)
- ARK-kuvan revisiomuutos C, alakatot (59)
- Ikkuna / muurausvälin reikäpelti (60)
- Liiketilän kotelo, IV-ulospuhallushajottaja (61)
- Pääkeskuksen mittausmuuntajan vaihto (62)

Lisätiedot

Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (2)

11.06.2019

Asuntotuotantopäällikkö

aki.vantola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@hel.fi

Käyntiosoite
Elimäenkatu 15
HELSINKI 51
<http://www.att.hel.fi/fi/att>

Puhelin
09 310 32335
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566