



09.07.2019

Asuntotuotantopäällikkö

70 §

Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-007632 T 02 08 03 01

Att 2825004024

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä liisähintaan 43.579,63 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Malagan osalta 15.638.722 euroa.

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 43.579,63 euroa (alv 24%).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 43.579,63 euroa (alv 24%) ja 0,28 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Keittiökaappien vetimettömyys (7)
- Vedenmittausjärjestelmän huoneistonäytöt (5)
- Vesikaton muutoksia (4)
- Vesikaton teräsbetoni-laatat (3)
- Parvekeovien korkeuden muutos (2)
- Lämpörunkojen muutos pystykuilussa (1)

Lisätiedot

Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 040 334 1387
jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat