



13.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

73 §

Asunto Oy Helsingin Myllypihan kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012425 T 02 08 03 01

Att 2825004021

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Myllypihan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 2.002,65 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Myllypihan osalta 9.739.358,57 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 61.937,57 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitetyn lisä- ja muutostyön (5), joka koskee malliasunnon (K36) siivousta ja myyntikuntoon laittoa, kustannus on 2.002,65 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 63.940,22 euroa (alv 24 %) ja 0,66 % hankinta-arvosta.

Lisätiedot

Sanne Varpanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32375
sanne.varpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat