



12.09.2022

20 §**Paciuksenkatu, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 35 419,67 euroa**

HEL 2022-003716 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Paciuksenkadun muutostyöt GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjojussien nrot 7-14 mukaisesti 35 419,67 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 14.4.2022 § 6 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Paciuksenkadun töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 904 800 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohdaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 95 685,91 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 993 815,80 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 147 685,54 eurolla.

Lisätiedot

Anna Nyysönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 20569
anna.nyysonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet**Ote**

Alueellinen rakennuttaminen

Postiosoite

PL 58224
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristö@hel.fi

Käyntiosoite

Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin

09 310 1691

Faksi**Y-tunnus**

0201256-6

Tilinro

FI06 8000 1200 0626 37

Alv.nro

FI02012566