



28.10.2022

26 §**Leikkipuisto Trumpetti, peruskorjaus, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 54 788,16 euroa**

HEL 2022-006138 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata leikkipuisto Trumpetin peruskorjauksen kokonaisurakan muutostyöt Tieluiska Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 1–6 mukaisesti 54 788,16 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 31.5.2022 § 11 hyväksyä Tieluiska Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen leikkipuisto Trumpetin peruskorjauksen kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 824 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohdaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 54 788,16 euroa.

Lisätiedot

Tea Karjalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 52210
tea.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet**Ote**

Alueellinen rakennuttaminen

Postiosoite

PL 58224
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin

09 310 1691

Faksi**Y-tunnus**

0201256-6

Tilinro

F106 8000 1200 0626 37

Alv.nro

F102012566